





DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení
stavby
„Výjezdová základna ZZS JMK ve
Slavkově u Brna“

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 24. 03. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,*

(dále jen „*Dodatek č. 2*“),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem jihomoravského kraje
Sídlo:	Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	SKR stav, s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Ivem Skřivánkem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČO:	269 61 474
DIČ:	CZ26961474

*obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vločka č. 48480*

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL08, ZL10, ZL11, ZL12,

ZL13 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL07, ZL09, ZL15, ZL16, ZL17 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- v případě sjednání změny, která je předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnového listu označeného jako ZL14 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem tohoto Dodatku je dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, neboť změna dle ZL013 vyžaduje změnu technologie panelů a kotvení a s tím spojené vícepráce představující rovněž doprojektování a další montážní práce.

Účelem tohoto Dodatku je dále reakce smluvních stran na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy, a to sjednáním mechanismu pro valorizaci ceny za dílo, který vychází z dat Českého statistického úřadu a rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto sjednávají mechanismus pro valorizaci ceny tak, jak je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se v souladu s valorizačním mechanismem dle čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku dohodly na navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí o částku určenou dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 2.
3. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude uhrazena objednatelem v jedné splátce, a to následovně: navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí ve výši určené dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 2 uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby a po vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, jak je určeno v příloze č. 1.
4. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli na základě protokolu o předání a převzetí stavby, a to do 15 dnů od podpisu protokolu objednatelem nebo od vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.
5. Takto sjednaná valorizace ceny je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a podléhá režimu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uvedeným ustanovením hodnota takto provedené změny nesmí v součtu s hodnotou všech dalších případně dle tohoto ustanovení provedených změn překročit limit 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené dne 24.3.2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.

6. Smluvní strany se dále dohodly na změnách smlouvy dle změnových listů č. 7 až 17 (označených jako ZL07 až ZL17), které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku (jako přílohy č. 2 až 18), a to změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy.
7. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **33.401.738,84 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **34.222.805,68 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

Článek V. Termíny plnění, odst. 9, který zní:

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:

*nejpozději **do 425 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.*

se nahrazuje textem

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:

nejpozději **do 455 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.

III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení Dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou: Mechanismus valorizace ceny a změnové listy stavby č. 7 až č. 17 označené jako ZL07 až ZL17.
4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 22.2.2023 na 91. schůzi usnesením č. 6187/23/R91.

V Brně dne 23.03.2023

Za objednatele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

V Brně dne 03.03.2023

Za zhotovitele:



Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti