





ZMĚNOVÝ LIST: Epoxidová spárovací hmota		číslo ZL: ZL15
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	23.11.2022	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení dle výkazu výměr uvažuje se standardní spárovací hmotou.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Místnost č. 1.07 bude spárována epoxidovou spárovací hmotou v rozsahu dlažba a obklady. Místnost č. 1.11 bude spárována epoxidovou spárovací hmotou v rozsahu pouze dlažba. Odpočet silikonování spár v daných místnostech.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu používání agresivní desinfekční chemie je nutné spárování dlažby a obkladů v daných místnostech provést z epoxidové spárovací hmoty.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 5, § 222 - Původní navržené řešení není možné z technických důvodů spočívajících v hygienických požadavcích uživatele. 		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
68 875,38 Kč		<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Durčák		Souhlasím: Hana Pastyříková
Datum: 		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.)		Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna**

Objekt: **ZL15 Epoxidová spárovací hmota**

Rozpočet: **ZL15 Epoxidová spárovací hmota**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60182 Brno

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	68 875,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	68 875,38


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 875,38 CZK


Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH 68 875,38 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			70 279,38	102
781	Obklady keramické	PSV			-1 404,00	-2
Cena celkem					68 875,38	100

Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL15	Epoxidová spárovací hmota
R:	ZL15	Epoxidová spárovací hmota

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				70 279,38	
1	771589794R00	Příplatek za spárování epoxidovou pryskyřicí	m2	137,64750	528,00	72 677,88	RTS 22/ II
		místnost č. 1.07 :					
		obklady : (8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5)*3		101,70000			
		2,85*0,15		0,42750			
		-3,9*3		-11,70000			
		-0,9*2*5		-9,00000			
		-1,2*0,45*2		-1,08000			
		dlažba : 48,8		48,80000			
		místnost č. 1.11 :					
		dlažba : 8,5		8,50000			
2	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-30,75000	78,00	-2 398,50	SOD
		107 : -(8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5)		-33,90000			
		-2,85		-2,85000			
		+3,9		3,90000			
		+0,9*5		4,50000			
		111 : -2,4		-2,40000			
Díl: 781		Obklady keramické				-1 404,00	
3	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-18,00000	78,00	-1 404,00	SOD
		107 : -3*6		-18,00000			