

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel:**Radim Randuška**

Sídlo: Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice
Zapsán: FO zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Rožnov p. R. – živnostenský odbor
Zastoupen: Radimem Randuškou
IČO: 683 49 858
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 182 796 379/0600
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Mezi smluvními stranami byla dne 30. 1. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 168/2023-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Juhyně, oprava toku, km 0,000 – 6,795, Choryně - Komárovice**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla nastaly okolnosti, v důsledky kterých došlo k faktickému zkrácení doby pro provedení první etapy Díla (dokončení části Díla odpovídající 30 % celkové ceny Díla do 15. 3. 2023). Jedná se o nevhodné klimatické podmínky pro slovení rybí obsádky ze strany MO ČRS. Zhotovitel v důsledku shora popsanych okolností nemohl dodržet termín dokončení části Díla – min. 30% z celkové ceny díla (milník č. 1) do 15. 3. 2023.
- Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

Termín předání a převzetí staveniště

**do 5 dnů ode dne zaslání písemné
výzvy k převzetí staveniště**

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od předání a převzatí staveniště**

Termín dokončení části Díla – min. **30%** z celkové ceny díla (milník č. 1): **do 20. 7. 2023**

Termín kompletního dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 15. 10. 2023**

Přičemž přímé zásahy do koryta nebudou realizovány od 16. 3. do 30. 6. 2023 v souladu s rozhodnutím o udělení výjimky ze ZCHD vydané Krajským úřadem Zlínského kraje – odborem ŽP a zemědělství pod č.j. KUZL 88678/2021

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Příloha č. 1 – harmonogram prací

V Brně dne:

Ve Valašské Bystřici dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:






.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Radim Randuška
majitel

„Juhyně, oprava toku, km 0,000-6,795, Choryně-Komárovice“

Finanční a časový harmonogram provádění díla

(uvedené ceny jsou bez 21% DPH)

měsíc/rok	popis prováděných prací	finanční rozpětí
II.23	zařízení staveniště	
	vstupy-pozemky	
	kácení dřevin	
	odlov rybí osádky-rybáři	
	geodedické práce	
	biodozor	
	odstranění pařezů	
	odvoz pokácených stromů	
	sjezdy a příjezdová komunikace na staveniště	
III.23	stupeň 11.	
	stupeň 10.	
	navážení kamene	
IV.23	navážení kamene	
V.-VI.23	nebudou probíhat stavební práce v toku	
VII.23	stupeň 6.	
	stupeň 7.	
	stupeň 8.	
	stupeň 9.	
	stupeň 12.	
VIII.23	oprava nátrží	
	kácení dřevin-odstranění pařezů	
	stupeň 4. a brod 5.	
IX.23	choryně v intravilánu	
	stupeň 3.	
	stupeň 1.	
	stupeň 2.	
	VRN	
	geodetické práce a biodozor	
X.23	výsadba	
	uvedení dotčených pozemků do pův.stavu	

celkem: 4 895 965,00 Kč