




| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č: 1 | | |
| | | Datum změny: 3.3.2023 | | |
| Název veř. zakázky: LC Koupaliště Velký Šenov - PD | | | | |
| Zhotovitel: DIKK CZ s.r.o. se sídlem Athénská 1528/1, 102 00 Praha | | | | |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p. | | | | |
| Název akce (majetku): LC Koupaliště Velký Šenov | Charakter akce: I N | Čísla objektů: | Stavební díly: | |
| Popis změny: Změna termínu dokončení projektové dokumentace prodloužení z 15.3.2023 do 31.5.2023. | | | | |
| Zdůvodnění změny: Důvodem změny je prodloužení doby na inženýrskou činnost, dlouhé doby vyřizování žádosti na MÚ Rumburk. | | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Netýká se – prodloužení zpracování PD | | Datum: | Podpis: | |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | Ne | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | Ano | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0,- N: 0,- | Bilance: 0,- Kč bez DPH |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0,- N: 0,- | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | 127 900,- Kč bez DPH | |
| | Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 127 900,- Kč bez DPH | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: | Ing. Jitka Borovičková | Datum: 3.3.2023 | Podpis:  | |
| Zástupce objednatele - jméno: |  | Datum: 3.3.2023 | Podpis:  | |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) | | | | |
| Žádost o prodloužení termínu | | | | |
| Poznámka: | | | | |