

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Chodníkový program – Sokolská, Lékařský dům, Praha 2, č. akce 900000/8“

Číslo Smlouvy Objednatele: 3/22/6000/009
číslo Dodatku Objednatele: 3/22/6000/009/1
číslo Smlouvy Zhotovitele: 4693/1/2022

PID: TSKRP008CEZ4
PID: TSKRP008CJNT

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

sídlo: Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111

bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 1

číslo účtu: 581094323/0300

kterou zastupují: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

**II.
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/22/6000/009 (č. smlouvy objednatele) ze dne 15.8..2022 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla), čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky) a aktualizace přílohy č. 3 a č. 4 Smlouvy, které jsou v aktualizovaném znění přílohami č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku nahrazují stávající znění příslušných příloh Smlouvy.

Důvodem změn na díle je nutnost rozšíření projektových prací na díle z důvodu potřeby vyhotovení historického průzkumu a vyhotovení jedné kopané sondy navíc. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly

III.

Změna čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla)

1. Čl. 4.3 Smlouvy se mění takto:

4.3 Termín dokončení Díla: Předání čistopisu DSP a DVZ Objednateli: do 31.10.2023
Podrobněji v příloze č. 1 dodatku

IV.

Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5.1 Smlouvy se v části určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH: 451 000,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH: 119 000,00 Kč

Celková dle SOD včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 570 000,00 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - (a) Příloha č. 1: Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram (aktualizované znění)
 - (b) Příloha č. 2: Příloha č. 4 Smlouvy – Cenová nabídka (aktualizované znění)

„Chodníkový program – Sokolská, Lékařský dům, Praha 2, č. akce 900000/8“

V Praze dne 23.3.2023

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne 15. 3. 2023

Za Zhotovitele:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
a.s.

Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

Příloha č. 1 dodatku a příloha č. 3 smlouvy – Harmonogram

Zahájení plnění: ihned po uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

Předání konceptu DSP k připomínkám Objednateli: do 30.6.2023

Ukončení plnění ze Smlouvy: Předání čistopisu DSP a DVZ Objednateli: do 31.10.2023