

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **2022D0169**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem – starostou města
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 200
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

Temstav AB, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 21123
se sídlem: Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 28146956
DIČ: CZ28146956
Zastoupená: Janem Hrdličkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 255995628/0300
Tel. / fax spojení: 602 470 211
e-mail: temstavab@jemail.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.07.2022 (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2022D0169 ze dne 25.07.2022 na zhotovení stavby: „Adaptace třídy MŠ v budově ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou“ je změna této smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy a s tím související změna ceny díla.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek č. 3“) je konečná úprava ceny za dílo po provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“) dle Změnových listů č. 2 – 7 a které bylo nezbytné realizovat pro řádné dokončení díla.

II. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

- 2.1 Dodatečné práce podle Změnových listů č. 2 - 7 nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, bez závažné újmy zadavatele a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
- 2.2 S ohledem na výše uvedené byly vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.3 Vícepráce byly provedeny dle příložených Změnových listů č. 2 - 7 s oceněným soupisem prací s výkazem výměr.
- 2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr dle Změnových listů č. 2 - 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 3.1 Původní cena za dílo: | 2.953.318,00 Kč bez DPH |
| 3.2 Dříve upravená cena za dílo dle předchozího dodatku č. 2 a Změnového listu č.1: | 3.237.443,00 Kč bez DPH |
| 3.3 Součet víceprací a méněprací dle Změnových listů č. 2 - 7: | - 212.227,12 Kč bez DPH |
| 3.4 Nová konečná cena za dílo dle tohoto dodatku č. 3: | 3.025.215,88 Kč bez DPH |
| 21 % DPH | 635.295,33 Kč |
| | 3.660.511,21 Kč včetně DPH |
- 3.5 Konečná cena podle tohoto dodatku č. 3 byla stanovena na základě Změnových listů č. 2 - 7, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha. Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 25. 07. 2022, v jejím dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2022 a v jejím dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2022 zůstávají beze změny.
- 4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 4.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 4.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Příloha : Změnové listy č. 2 - 7

V Týně nad Vltavou dne:

V Týně nad Vltavou dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Týn nad Vltavou
Bc. Karel Hladeček
starosta města

Temstav AB, s.r.o.
Jan Hrdlička
jednatel společnosti