

Název :	VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE - Odpočty neprováděných prací
Předkladatel :	zhotovitel po projednání se zástupci objednatele, provozovatele, AD a TDS
Název akce :	„Adaptace třídy MŠ v budově ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou“
Číslo SOD :	2022D0169 ze dne 25.07.2022
Zhotovitel:	Temstav AB, s.r.o., se sídlem Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 28146956
Objednatel:	Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Stavební objekt :	Základní škola Malá strana
Iniciátor změny :	objednatel ve spolupráci s provozovatelem
Forma předložení změny :	položkový rozpočet víceprací

Dopad na cenu dodávky :	ANO	Vícepráce (VCP): 0,00 Kč bez DPH Měněpráce (MNP): 629 841,00 Kč bez DPH Rozdíl více a méněprací dle ZL č. 2: -629 841,00 Kč bez DPH
Vliv na harmonogram prací :	NE	Termín ukončení všech prací dle předchozího dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: do 27.01.2023 . Zhotovitel se zavazuje pokračovat na díle v koordinaci s vícepracemi bez změny termínu ukončení všech prací dle dodatku č. 1.
Technický popis :	VÍCEPRÁCE:	
Předmět změny 01:	Doplnění Nejsou:	
	MĚNĚPRÁCE:	Změna spočívá v odpočtu prací které se na stavbě neprováděly, jedná se zejména: Provedení nových sch. Stupňů u vstupu, Zrušení zařizovacích předmětů, Zrušení poklopů a trubních vedení které se realizovaly v související akci, Zrušení akustických podhledů, oprav oken, vstupních dveří, které byli provedeny nové, Záměna koberce za PVC v družině
Stanovisko zástupce objednatel ve věcech technických :		Změna je navržena jako potřebná k dokončení stavebního díla. Položky zde uvedené se neprováděly z důvodu jiného řešení, nebo záměny materiálů
Stanovisko AD a TDS :	Se změnami souhlasím.	Potvrzuji skutkový stav popsany v tomto ZL - odpovídá skutečnosti. Ocenění víceprací bylo provedeno dle cen rozpočtu SOD s výjimkou nových položek, které původní rozpočet neobsahoval - tyto práce byly oceněny cenami v čase a místě obvyklými.
Stanovisko zhotovitele :		Zhotovitel se zavazuje pokračovat na díle v koordinaci s vícepracemi dle tohoto ZL č.5 bez změny termínu ukončení všech prací dle dodatku č. 5.
Stanovisko provozovatele :	Souhlasím.	

Změnu bude realizovat :	zhotovitel	
Vliv na záruku dle smlouvy :	nemá	
Přílohy změnového listu:	Příloha ZL č. 5 Méněpráce	
	Jméno :	Podpis, datum
Za zhotovitele :	Jan Hrdlička <i>(jednatel společnosti)</i>	
Za objednatele: <i>(po předchozím projednání v Radě města)</i>	Jan Dolejší <i>(investiční technik města)</i>	
Za provozovatele objektu :	Miroslav Vašica <i>(ředitel ZŠ)</i>	
Za AD a TDS :	Zdeněk Sýkora	