

Z důvodu zvýšení únosnosti podkladních vrstev došlo k navýšení objemu podkladního kameniva.

Kamenivo frakce 16-32 mm navýšení o 27 t za 16 200Kč na celkových 64 200Kč.

Kamenivo frakce 4-8 mm navýšení o 27 t za 20 520Kč na celkových 33 440 Kč.

Stanovisko příkazce operace

Připravovanou operaci schvaluji

Stanovisko správce rozpočtu

Připravovanou operaci schvaluji

