

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/22/652

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: EZAMONT Servis a.s.

Sídlo: Obřanská 915/101a, 614 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B6111
IČ: 29221587 DIČ: CZ29221587
ID datové schránky: izyq9hk
Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu: 1387439599/2700
Zastoupení: Ing. Janem Sedláčkem, předsedou správní rady
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/22/652 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele stavbu „Alternativní zdroje energií - instalace FVE na zdrojích IV. etapa“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek na změnu termínu dokončení a rozšíření předmětu díla. Důvodem změny termínu je neustálé posouvání termínů dodání dílčích technologických částí od dodavatelů. Rozšíření předmětu díla je vyvolané nutností provedení úprav rozvaděčů dle podmínek EG.D., jejíž realizace nebyla před objednáním uvažována. Nutné úpravy jsou uvedeny v příloze č. 1. jež je přílohou tohoto dodatku.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 SoD O/22/652 „**Alternativní zdroje energií - instalace FVE na zdrojích IV. etapa**“, je změna článku III., bodu 2.2., 2.3., 2.4., které se nahrazují níže uvedeným zněním:

- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
do 1 měsíce od dodání kompletního materiálu, nejpozději do 30. 4. 2023
- 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla
do 1 měsíce od dodání kompletního materiálu, nejpozději do 30. 4. 2023
- 2.4. provedení zkušebního provozu
nejpozději do 30. 4. 2023

Článek IV. bodu č. 1 cena díla se nahrazuje níže uvedeným zněním:

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH

6 166 337 Kč

(slovy: šestmilionůstošedesátšesttisícetřistatřicetsedm korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Jan Sedláček
předseda správní rady