

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-----------------------|
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | | | Číslo PZ: 1 | |
| Zhotovitel: | MEDMES, spol. s r.o. | | | | |
| PZ vystavil: | Město Rokycany Masarykovo náměstí 1 337 01, Rokycany IČ: 002 59 047 Ing. Jiří Hlad vedoucí odboru rozvoje města | | | Datum: | |
| PZ navazuje na NOZ č. 1 | | | Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u> | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem | faxem | Osobně | |
| <p>Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :</p> <p><u>Změny vyvolané revizí č.1 zahrnují:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zrušení pokládky kanalizační trubky • Injektáže UN • Zrušení osazení dveří a montáž ocelových konstrukcí • Zrušení el. kladkostroje a nová jeřábová dráha <p><i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i></p> | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 0 | | | Počet připojených výkresů: 0 | | |
| Změna sjednané ceny díla bez DPH : | | | Změna sjednané lhůty dokončení díla : | | |
| 0,- Kč | | | 0 kalendářních dnů | | |
| Nově sjednaná cena díla bez DPH : | | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | |
| 15 378 141,03 Kč | | | bez změny | | |
| Důvod ke změně: (vícepráce) | Záměr objednatel provozovatele | změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD | podnět zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | | |
| Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: | | | Podpis oprávněného zástupce objednatele: | | |
| <p>Tomáš Menšík</p> <p>Digitálně podepsal Tomáš Menšík Datum: 2023.03.24 08:50:21 +01'00'</p> | | | <p>Ing. Tomáš Rada</p> <p><small>Podepsal Ing. Tomáš Rada DN: cn=Ing. Tomáš Rada, o=CZ, o=Město Rokycany, ou=626, email=trada@rokcany.cz Datum: 2023.03.24 09:07:33 +01'00'</small></p> | | |
| Datum: | | | Datum: | | |

