

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 2	
Zhotovitel:	MEDMES, spol. s r.o.				
PZ vystavil:	Město Rokycany Masarykovo náměstí 1 337 01, Rokycany IČ: 002 59 047 Ing. Jiří Hlad vedoucí odboru rozvoje města			Datum:	
PZ navazuje na NOZ č. 2			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : <u>Změny vyvolané revizí č.2 zahrnují:</u> <ul style="list-style-type: none"> Doděláná konstrukcí ke kalolisu 					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednaním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :			Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
600 500,- Kč			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
15 978 641,03 Kč			bez změny		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
Tomáš Menšík Digitálně podepsal Tomáš Menšík Datum: 2023.03.24 08:50:56 +01'00'			Ing. Tomáš Rada Podepsal Ing. Tomáš Rada DN: cn=Ing. Tomáš Rada, o=CZ, o=Město Rokycany, ou=626, email=trada@rokcany.cz Datum: 2023.03.24 09:08:00 +01'00'		
Datum:			Datum:		