



## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.**  
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město  
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem  
IČ: 467 44 991  
Bankovní spojení: 78-6184890227/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel  
zástupce ve věci dodávky: xxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel **MVRF architekti s.r.o.**

PSČ, sídlo: Petrská 1426/1 11 0 00, Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C  
198112

zastoupený: Ing. arch. Michalem Votrubou, jednatelem  
Ing. Filipem Rozsívalem, jednatelem

IČ: 24257826

DIČ: CZ24257826

Bankovní spojení: 2201234654/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

### II. Úpravy smlouvy

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.2.2021 Smlouvu o dílo a o udělení licence k dílu (dále jen smlouva). Předmětem této smlouvy je provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování investičního záměru, architektonické studie a kompletní projektové dokumentace vč. vizualizace pro akci: „PD výjezdová základna a záložní operační středisko Jablonec“, vč. zajištění inženýrské činnosti - vydání právoplatného stavebního povolení, spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a výkon autorského dozoru.

2.2. Nové požadavky spočívají v:

- enviromentální řešení stavby:
  - o zelená střecha na celém objektu
  - o doplnění FVE o výkonu 10kWp
- zpracování hlukové studie ve vztahu k sousedním rodinným domům



- doplnění nabíjecího místa pro elektromobily, včetně dalšího fakturačního elektroměru
- zvětšení výtahu a výtahové šachty
- dokončení PD pro SP se posouvá na 31.3.2022

Jedná se o nezbytné doplnění požadavku, které souvisí s případnou projektovou žádostí a tím souvisejícím podpořením čerpání finančních prostředků z fondů EU.

V době podpisu smlouvy zadavatel nemohl předpokládat potřebu související s požadavky plynoucími se zaměřením plánovaných výzev z integrovaného regionálního operačního programu.

2.3. Vzhledem k výše uvedenému se mění čl. 1.8 sml. následovně:

Ad 1.3 projekt ÚR + SP (navýšení o 66.500,-)..... 688 500,- Kč  
Ad 1.5 dokumentace pro provádění stavby (navýšení 25.500,-)..... 825 500,- Kč

V návaznosti na tuto skutečnost se mění i čl. III a to následovně:

Celková cena bez DPH	1 892 133,- Kč
DPH (21%)	397 348,- Kč
Celková cena vč. DPH	2 289 481,- Kč

### **III. Společná a závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Příloha č. 1 – Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě

V Liberci dne .. 3. 2022 .....

V Praze dne .. 2. 3. 2022 .....

Za objednatel

Vážený pan ředitel  
MUDr. Luděk Kramář

V Praze 28.2.2022

### **Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě**

Vzhledem k novým požadavkům spočívajících v:

- enviromentální řešení stavby:
  - zelená střecha na celém objektu
  - doplnění FVE o výkonu 10kWp
- zpracování hlukové studie ve vztahu k sousedním rodinným domům
- doplnění nabíjecího místa pro elektromobily, včetně dalšího fakturačního elektroměru
- zvětšení výtahu a výtahové šachty
- dokončení PD pro SP se posouvá na 31.3.2022

Vzhledem k výše uvedenému se mění čl. 1.8 sml. následovně:

Ad) 1.3 projekt ÚR + SP (navýšení o 66.500,-)	688 500,- Kč
Ad) 1.5 dokumentace pro provádění stavby (navýšení 25.500,-)	825 500,- Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Ing. arch. Michal Votruba