

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210583
Číslo smlouvy zhotovitele: 210191

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva



MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka číslo 1504
42864771
CZ42864771
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
107-3674100247/0100



II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20210583, číslo smlouvy zhotovitele 210191) uzavřené dne 27.01.2022, ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Pracovní lávky**“ v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4, v celkové ceně 448.328,80 Kč bez DPH.
2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 4, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2, A. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Poruba, smlouvy, ve znění Dodatku č. 3.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo (dále také „*SoD*“) ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 následovně:

„Pracovní lávky“	Cena dle Dodatku č. 1 (opce) a Dodatku č. 2 a 3 (bez DPH)	Méněpráce dle Dodatku č. 4 (bez DPH)	Vícepráce dle Dodatku č. 4 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
A. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Poruba		0,00 Kč	448.328,80 Kč	
B. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava		0,00 Kč	0,00 Kč	
C. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – dílna údržby – mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, PS 01 Ocelové konstrukce - v rozsahu Dodatku č. 1		0,00 Kč	0,00 Kč	
Cena celkem za dílo	27.387.735,79 Kč	0,00 Kč	448.328,80 Kč	27.836.064,59 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo ve znění uzavřených dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 4.
2. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 4

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
