

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0054/23/SML

## „Oprava oplocení dětského hřiště na pozemku p.č 1847/22 v k.ú. Tišnov“

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel:**

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jana Daněčková

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel:

e-mail

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú

/dále jen „objednatel“/

NEJEZ stavitel s.r.o.

se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 69796

zastoupený: p. Leošem Nejezem

IČ: 29272327

DIČ: CZ29272327

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Č. ú.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: p. Leoš Nejez

- ve věcech technických: p. Leoš Nejez

tel.:

fax:

e-m

/dále jen „dodavatel“/.

## 2. ROZSAH DODATKU

2.1 Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2.2.1 Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku III. odst. 1.

„Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu s DPH. Sjednané práce nebudou sloužit k ekonomické činnosti.

Cena díla bez DPH: 99.400,00 Kč  
Cena díla s 21% DPH: 120.274,00 Kč“

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.


3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Nedílnou součástí jsou přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Tišnově dne 27. 3.2023

  
za objednatele  
Mgr. Jana Daněčková

V Tišnově dne 27. 3.2023

  
za dodávatele  
Leoš Nejez  
IC: 252 72 337 DIG: CZ25272337

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>7</b>	<b>ZŠ Smíškova - oprava oploicení</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1549</b>	<b>Stavební práce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1549</b>	<b>MĚSTO TIŠNOV 2023</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS			
ZRN+ost.náklady			
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		99 400 Kč
DPH	21,0 %		20 874 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>120 274 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1549 MĚSTO TISNOV 2023	Rozpočet :	7
Objekt :	1549 Stavební práce	ZŠ Smíškova - oprava opločení	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
[REDACTED]					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
[REDACTED]				

**Položkový rozpočet**

Stavba :	1549 MĚSTO TIŠNOV 2023	Rozpočet: 7
Objekt :	1549 Stavební práce	ZŠ Smíškova - oprava oploicení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	139601102R00					
2	162201203R00					
3	174101102R00					
4	pc					
5	pc					
6	pc					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 2</b>						
7	274351215RT1					
8	274351216R00					
9	279361221R00					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 3</b>						
10	311112120RT3					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 5</b>						
11	564751111R00					
12	564831111R00					
13	596215040R00					
14	pc					
15	pc					
16	pc					
17	pc					
18	900 RT2					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 90</b>						
19	900100001RA0					
20	pc					
21	pc					
22	pc					
23	pc					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 91</b>						
24	900 R02					
25	916561111R00					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 96</b>						
26	961043111R00					
27	965042221RT1					
28	967042713R00					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 99</b>						
29	999281105R00					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 762</b>						
30	762311103R00					
<b>Celkem za</b>						
<b>Díl: 767</b>						

Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1549 MĚSTO TIŠNOV 2023</b>	Rozpočet: 7
Objekt :	<b>1549 Stavební práce</b>	ZŠ Smíškova - oprava opločení

P.č.	Číslo položky
31	767914830R00
<b>Celkem za</b>	
<b>Díl: D96</b>	
32	979981101R00
33	979990001R00
34	979081111RT2
35	979081121RT2
36	979082111R00
37	979087212R00
<b>Celkem za</b>	