

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

„návrh Změny č.2 Územního plánu Česká Lípa“

Číslo smlouvy zhotovitel 012/09/15, číslo smlouvy objednatele 0026/2015
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

Objednatel:	Město Česká Lípa
se sídlem:	Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČO: 00260428	DIČ: CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. [redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Eduard Žaluda
se sídlem:	Železná 493/20, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město
IČO: 73580872	DIČ: CZ 7603093685
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Eduardem Žaludou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Eduardem Žaludou
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s. [redacted]

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 3

1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu a ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovené ve smlouvě o dílo (číslo smlouvy zhotovitele 012/09/15, číslo smlouvy objednatele 0026/2015) na zhotovení díla „návrh Změny č.2 Územního plánu Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.10.2015 (dále jen smlouva).
2. Tento dodatek je uzavírán z důvodu, který nebylo možné předvídat při zadávacím řízení na zhotovení díla. Pro dokončení díla je nezbytně nutné zpracovat etapu návrhu pro opakované veřejné projednání, jejíž potřeba vyplynula z průběhu projednání. Provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dochází ke zvýšení smluvní ceny díla o 42.200,00 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 8.862,00 Kč, cena navýšení celkem včetně DPH činí 51.062,00 Kč.

3. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění článku V. odst. 5.1. smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje tímto ujednáním:

5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla takto:

Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena za plnění	315 400,00 Kč
3.2.2. DPH 21 %	66 234,00 Kč
3.2.5. Cena celkem včetně DPH	381 634,00 Kč

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. ... ze dne ...^{149/2023} 06.03.2023
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 3 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

23 -03- 2023

V České Lípě, dne.....

za objednatele
Ing. Jitka Volfová
starostka



V Praze, dne

za zhotovitele
Ing. Eduard Žaluda

