

Dodatek č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5

zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený podpisem dodatku ke smlouvě na základě usnesení č. 026-13/2022/ZK ze dne 28. 2. 2022

IČO: 70891095

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Centrum vzdělávání, informací a kultury

se sídlem: nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod

zastoupené: Mgr. Evou Vedralovou, pověřenou řízením organizace

IČO: 46390472

zřízené

Městem Český Brod

se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

uzavírají tento

Dodatek č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu, vedené v evidenci poskytovatele pod evidenčním číslem S-1049/KUL/2022 (dále jen „Dodatek**“)**

Čl. I.

Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 26. 9. 2022 veřejnoprávní smlouvu č. S-1049/KUL/2022, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci tematického zadání Digitalizace či modernizaci TIC na zajištění činnosti Informačního centra a Centra vzdělávání, informací a kultury Český brod (dále jen „IC“) v kalendářním roce 2022 (dále jen „projekt“).
2. Příjemce dotace dne 15. 12. 2022 požádal o úpravu termínu dokončení projektu, z původně stanoveného termínu dokončení projektu k 31. 12. 2022 na nově stanovený termín do 31. 5. 2023. Důvodem úpravy termínu ukončení projektu jsou zdravotní důvody dodavatele služeb, který byl vybrán na základě dobré spolupráce v předchozích letech a výhodných finančních podmínek. Výběr nového dodavatele služby by znamenal vyšší finanční náklady, ale též další časový posun realizace projektu, související s množstvím zakázek, které firmy v oblasti IT evidují. Na základě komunikace s dodavatelem služby byl sjednán nový termín dokončení realizace projektu. Nový termín předání hotového projektu byl stanoven na 31. 5. 2023.
3. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. 3. odst. 3 písm. b) Smlouvy se mění a po změně zní: „dokončit podporovanou činnost IC nejpozději do 31. 5. 2023;“
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada Středočeského kraje usnesením č. 038-03/2023/RK ze dne 19. 1. 2023 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V dne

V Praze dne

za příjemce
Centrum vzdělávání, informací a kultury

za poskytovatele
Středočeský kraj

Mgr. Eva Vedralová v.r.
06.02. 2023

Mgr. Václav Švenda
20.03.2023
podepsáno elektronicky

Mgr. Eva Vedralová
pověřená řízením organizace

Mgr. Václav Švenda
radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu