

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č.137
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4e– Zdravotně technické instalace		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Změna stoupaček pro dialýzu ve 2PP a 1PP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu stoupaček pro odpady dialyzační vody ve 2.PP a 1.PP systémem podchytávek dle doplnění revize projektové dokumentace R40 a revize R54				
Důvod změny: Dle kontroly revizí PD R40 a R54 je nutno doplnit podchytávky				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zadání				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 88 104,- Kč bez DPH konečná cena: 88 104,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 88 104,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplní GD / provádějíci změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 21. 03. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření GP v příloze.	Datum a podpis: 23. 03. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Dle předložené revize PD vč. výkazu výměr je provedeno v pořádku	Datum a podpis: 23. 03. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23. 03. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 24. 03. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.137 - ZMĚNA STOUPAČEK ODPADŮ Z DIALÝZ VE 2PP A 1PP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO: Praha
Místo: Praha

CC-CZ: 22.02.2023
Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **88 104,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížena	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **106 606,32**

v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.137 - ZMĚNA STOUPAČEK ODPADŮ Z DIALÝZ VE 2PP A 1PP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Náklady z rozpočtů

		88 104,40	106 606,32
D1_01	Budova G1 a G2	88 104,40	106 606,32
D1_01_4e-	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15	88 104,40	106 606,32
D11			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.137 - ZMĚNA STOUPAČEK ODPADŮ Z DIALÝZ VE 2PP A 1PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 22.02.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 104,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 643,60	21,00%	15 255,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 606,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.137 - ZMĚNA STOUPAČEK ODPADŮ Z DIALÝZ VE 2PP A 1PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

Místo:

Praha

Datum:

22.02.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**88 104,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

88 104,40

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.137 - ZMĚNA STOUPAČEK ODPADŮ Z DIALÝZ VE 2PP A 1PP

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

D1_01 - Budova G1 a G2

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

Praha

Datum

22.02.2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

IMOS Brno, a.s.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 104,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 104,40	
D			Změna stoupaček odpadů z dialýz 2.PP - zadání viz příloha č.2				15 460,80	
26	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	48,000	322,10	15 460,80	CS ÚRS 2018 01
D			Změna stoupaček odpadů z dialýz 1.PP - zadání viz příloha č.2				72 643,60	
1	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	50,000	56,80	2 840,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	713652381p	Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou fólií 76x30	m	10,000	108,50	1 085,00	vlastní
15	K	713652385p	Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou fólií 54x20	m	40,000	89,00	3 560,00	vlastní
37	K	721185041r	Potrubí kanalizační nerezové DN 50	m	40,000	1 108,50	44 340,00	vlastní
36	K	721185042r	Potrubí kanalizační nerezové DN 70	m	10,000	1 602,60	16 026,00	vlastní
	K	721160146r	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm pro odvod kondenzátu	m	14,000	229,70	3 215,80	vlastní
	K	721226514r	Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizaci s přídavnou mechanickou uzávěrou DN 40/50			856,80	856,80	vlastní
	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	50,000	14,40	720,00	CS URS 2018 01





