



## Dodatek č. 1 ke SoD č. 202200363/OR

### Číslo dodatku č. 1: 202300076/OR

*uzavřené dle ustanovení §§ 1764, 1765, 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)*

#### Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod  
se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
zastoupený: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města  
IČO: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 9294910237/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MOZIS s.r.o.  
se sídlem: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 - Vinohrady  
zastoupený: Pavlínou Trčkovou, jednatelkou  
IČO: 28940083  
DIČ: CZ28940083  
Bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 4917207001/5500  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Rudolf Sedlák  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Novák

dále jen „zhotovitel“

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202200363/OR (dále jen „dodatek č. 1“).**

#### **Čl. 1. Preambule**

1.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 26. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202200363/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č. p. 1 v Českém Brodě“.



### **Čl. 2. Předmět smlouvy**

2.1. Předmět smlouvy ve čl. 2 smlouvy se rozšiřuje o změny díla zjištěné v průběhu realizace zakázky. Bližší specifikace je obsažena ve změnových listech č. 1 - 8, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Změny předmětu plnění díla nemají vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

### **Čl. 3. Doba a místo plnění**

3.1. V bodě 4.1 se ruší odstavec Dokončení díla a nahrazuje se zněním:

Dokončení díla:           nejpozději do 29. 9. 2023

### **Čl. 4. Cena díla**

4.1. Cena za zhotovení díla se v odstavci 5. 1. mění takto:

| <b>Cena bez DPH</b>                                | <b>DPH 21 %</b>        | <b>Cena vč. DPH 21 %</b> |
|--|------------------------|--------------------------|
| <b>Původní cena dle SOD:</b>                       |                        |                          |
| 14.173.207,00 Kč                                   | 2.976.373,47 Kč        | 17.149.580,47 Kč         |
| <b>Změnové listy č. 1 – 8:</b>                     |                        |                          |
| 1.125.741,96 Kč                                    | 236.405,81 Kč          | 1.362.147,77 Kč          |
| z toho vícepráce:                                  |                        |                          |
| 1.147.830,07 Kč                                    | 241.044,31 Kč          | 1.388.874,38 Kč          |
| z toho méněpráce:                                  |                        |                          |
| -22.088,11 Kč                                      | -4.638,50 Kč           | -26.726,61 Kč            |
| <b>Nová celková cena za dílo dle dodatku č. 1:</b> |                        |                          |
| <b>15.298.948,96 Kč</b>                            | <b>3.212.779,28 Kč</b> | <b>18.511.728,24 Kč</b>  |

4.2. Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 18.511.728,24 Kč (15.298.948,96 Kč bez DPH). Cena díla obsahuje práce potřebné pro řádnou realizaci díla, náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

### **Čl. 5. Závěrečná ustanovení:**

- 5.1 V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy beze změny.
- 5.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě opatřené uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Stranou zveřejňující je město Český Brod. Jakákoli



Dodatek č. 1 ke SoD „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě“

ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5.5 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 121/2023 ze dne 15. 3. 2023.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 1 - 8

V Českém Brod

V Praze

.....  
Město Český Brod  
Mgr. Tomáš Klinecký  
starosta

.....  
Mozis s.r.o.  
Pavλίna Trčková  
jednatelka



Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 121/2023  
Datum 27. 3. 2023

Datum 15. 3. 2023  
Podpis VO