

Rekapitulace změnových listů

Stavba: D.05 zdi nad Habrovou strání

Objednatel: Botanický Ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Příhonice 252 43

Zhotovitel: Environmental Building a.s., Říčanská 1799, Voderádky 251 01

Místo:

Zpracoval:

Datum:

24.02.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	připočty	odpočty
ZL-									
EBP2102	D.05 zdi nad Habrovou strání	2 741 392,66 Kč	0,00 Kč	575 692,46 Kč	3 317 085,12 Kč	0,00 Kč	2 741 392,66 Kč		
ZL2_D.05c	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staníceni	5,21-5,22 -471 832,32 Kč	0,00 Kč	-99 084,79 Kč	-570 917,11 Kč	0,00 Kč	-471 832,32 Kč		-471 832,32 Kč
ZL4_OVN	Ostatní a vedlejší naklady	52 000,00 Kč	0,00 Kč	10 920,00 Kč	62 920,00 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	
ZL1_D.05a	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staníceni	5,11-5,18 7 274 127,45 Kč	0,00 Kč	1 527 566,77 Kč	8 801 694,22 Kč	0,00 Kč	7 274 127,45 Kč	7 316 196,51 Kč	-42 069,06 Kč
ZL3_D.05d	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staníceni	5,23-6 -4 112 902,47 Kč	0,00 Kč	-863 709,52 Kč	-4 976 611,99 Kč	0,00 Kč	-4 112 902,47 Kč		-4 112 902,47 Kč
Celkem		2 741 392,66 Kč	0,00 Kč	575 692,46 Kč	3 317 085,12 Kč	0,00 Kč	2 741 392,66 Kč	7 368 196,51 Kč	-4 626 803,85 Kč