



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1431-2021-14111

Číslo dodatku: 1431-2021-14111 /1

(dále jen „**Dodatek**“)
mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710

zastoupená ředitelem odboru Řídicí orgán rozvoje venkova, Ing. Josefem Taberym
(dále jen „objednatel“ nebo „Ministerstvo zemědělství“)

na straně jedné
a

Moore Advisory CZ s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 107235 vedenou
u Městského soudu v Praze

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09692142

DIČ: CZ09692142

Je plátcem DPH.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2109933858/2700

Jednající/statutární orgán: **XXXXXX**

(dále též jako „zhotovitel“ nebo „hodnotitel“)

na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. j. 1431-2021-14111 ze dne 6. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“)



Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s čl. XV odst. 3 Smlouvy.
2. Účelem uzavření tohoto Dodatku je zejména zajištění řádného hodnocení projektů A2 aktivovaných Ministerstvem zemědělství ze Zásobníku projektů operace 6.4.1; Ministerstvo zemědělství přijalo rozhodnutí o aktivaci dalších projektů ze Zásobníku projektů operace 6.4.1 z toho důvodu, že došlo k dodatečnému navýšení disponibilní alokace operace 6.4.1, které je důsledkem ukončování dříve schválených projektů v rámci operace 6.4.2 a 6.4.1 vzhledem k dodatečnému navýšení disponibilní alokace operace 6.4.1. Po doporučení projektu má tak žadatel o dotaci lhůtu 70 dní pro doložení příloh, které budou následně předmětem hodnocení v souladu se Smlouvou. Při dodržení původního termínu pro realizaci dílčího plnění A2 by nebylo možné dodatečně doporučené projekty vyhodnotit a následně s žadatelem uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace. Počet hodnocených projektů A2 nepřesáhne ani v prodlouženém termínu předpokládaný počet projektů uvedených v čl. IV Smlouvy, tedy ani předpokládanou cenu za Dílčí plnění A2. Z toho důvodu je třeba změnit limitní termín Dílčího plnění A2. Dále je důvodem uzavření tohoto Dodatku změna jedné z kontaktních osob Ministerstva zemědělství včetně jejích kontaktních údajů a přidání kontaktní osoby za Státní zemědělský intervenční fond a také změna názvu odboru Řídicí orgán PRV na odbor Řídicí orgán rozvoje venkova a dále ještě doplnění ustanovení do Smlouvy, aby i dodatky ke Smlouvě mohly být podepsány elektronicky. Změny provedené tímto Dodatkem jsou odůvodněny v Čl. 3 Dodatku
3. Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

Čl. 2

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně limitního termínu pro předání vyhodnocených podkladů Dílčího plnění A2 na Státní zemědělský intervenční fond zhotovitelem. Termín je stanoven dle Přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace díla na 31. 3. 2023. Tímto dodatkem se termín mění na 30. 9. 2023.
 - a) Nové znění „Dílčí plnění A2“, str 17., 3. odstavec Přílohy č. 1 (změna je vyznačena tučným písmem):

„Dílčí plnění A2

*Předání vyhodnocených podkladů za jednotlivé Žádosti o dotaci (projekty) z tzv. Zásobníku projektů na Státní zemědělský intervenční fond do 2 týdnů od obdržení žádosti o hodnocení ze strany SZIF, a to nejpozději **do 30. 9. 2023.**“*
 - b) Nové znění bodu 5 Harmonogram realizace zakázky Přílohy č. 1:



Aktivita	Termín
<i>Zaslání podkladů pro hodnocení ze strany platební agentury pro Dílčí plnění A1</i>	<i>do 1. 3. 2022 (limitní termín)</i>
<i>Průběžné zasílání skupin projektů zpět platební agentuře (milníky v rámci Dílčího plnění A1) – předpoklad 300 projektů</i>	<i>8. 3. 2022 a dále v pravidelných týdenních intervalech do 29. 3. 2022 (limitní termín)</i>
<i>Zasílání podkladů ze strany platební agentury v rámci Dílčího plnění A2</i>	<i>průběžně dle využití „Zásobníku projektů“ v průběhu roku 2022 a 2023</i>
<i>Průběžné zasílání projektů zpět platební agentuře (milníky v rámci Dílčího plnění A2) – předpoklad 100 projektů</i>	<i>do 2 týdnů od zaslání žádosti platební agentury o vyjádření, poslední vyjádření hodnotitele nejpozději do 30. 9. 2023 (limitní termín)</i>
<i>Případné vyjádření hodnotitele k doplnění dat ze strany žadatele (milníky v rámci Dílčího plnění B) – předpoklad 240 projektů</i>	<i>do 5 pracovních dnů od zaslání žádosti platební agentury o vyjádření, poslední vyjádření hodnotitele však nejpozději do 30. 9. 2023 (limitní termín)</i>

2. Smluvní strany se taktéž dohodly na změně čl. XII odst. 3 Smlouvy. Druhá kontaktní osoba za Ministerstvo zemědělství odbor Řídicí orgán rozvoje venkova Mgr. Lenka Kubíková; lenka.kubikova@mze.cz; +420 221 812 064 se tímto Dodatkem nahrazuje kontaktní osobou Ing. Lucie Kredbová; lucie.kredbova@mze.cz; +420 221 812 468. Zároveň se přidává jedna kontaktní osoba za Státní zemědělský intervenční fond MCs. Marie Svatošová, marie.svatosova@szif.cz, +420 703 197 344.

Nové znění čl. XII odst. 3 Smlouvy (změněná nebo doplněná ustanovení jsou vyznačena tučným písmem):

„Ostatní vzájemná komunikace smluvních stran týkající se vlastního plnění smlouvy a ostatních běžných záležitostí bude probíhat prostřednictvím níže uvedených kontaktních osob. Tuto komunikaci je možné zajišťovat e-mailem nebo telefonicky na adresy uvedené v tomto odstavci. V případě e-mailové komunikace budou v adresátech uvedeny všechny níže vyjmenované kontaktní osoby.

Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán rozvoje venkova:

Mgr. Natálie Marková, natalie.markova@mze.cz; +420 221 812 499

Ing. Lucie Kredbová, lucie.kredbova@mze.cz; +420 221 812 468

Mgr. Marta Kristenová, marta.kristenova@mze.cz. +420 221 814 572

Státní zemědělský intervenční fond (platební agentura):

Ing. Vendula Boubalíková, Vendula.Boubalikova@szif.cz, +420 703 197 161

Ing. Zdeněk Kunc, Zdenek.Kunc@szif.cz, +420 703 197 163

MCs. Marie Svatošová, marie.svatosova@szif.cz, +420 703 197 344

Ing. Ondřej Vodhánil, Ondrej.Vodhanil@szif.cz, +420 222 871 332.“



3. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění čl. XV. odst. 3 Smlouvy o větu: „Tím není dotčeno právo smluvních stran uzavřít dodatek v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana v tomto případě obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor dodatku.“

Nové znění čl. XV odst. 3 Smlouvy (doplněné ustanovení je vyznačeno tučným písmem):

„Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné dodatky budou vyhotoveny ve stejném počtu stejnopisů jako smlouva. **Tím není dotčeno právo smluvních stran uzavřít dodatek v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana v tomto případě obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor dodatku.**“

4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tímto Dodatkem nedochází k navýšení předpokládané ceny za Dílčí plnění A2 dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy ani k navýšení celkové předpokládané ceny za Dílo dle téhož ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy.
6. Tento Dodatek nepředstavuje analogicky podstatnou změnu závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3

Zdůvodnění změny

1. Vzhledem k dodatečnému navýšení disponibilní alokace operace 6.4.1, které je důsledkem ukončování dříve schválených projektů v rámci operace 6.4.2 a 6.4.1, přijalo Ministerstvo zemědělství rozhodnutí o aktivaci dalších projektů ze Zásobníku projektů této operace. Po doporučení má žadatel lhůtu 70 dní pro doložení příloh, které budou následně předmětem hodnocení v souladu se Smlouvou. Při dodržení původního termínu pro realizaci dílčího plnění A2 by nebylo možné dodatečně doporučené projekty vyhodnotit a následně s žadatelem uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace.
2. Počet hodnocených projektů A2 nepřesáhne ani v prodlouženém termínu předpokládaný počet projektů uvedených v čl. IV smlouvy, tedy ani předpokládanou cenu za Dílčí plnění A2.
3. Kontaktní osoba je změněna z důvodu změny osoby vedoucí příslušného oddělení.
4. Další kontaktní osoba za Státní zemědělský intervenční fond je přidána z důvodu zastupitelnosti.
5. Dne 3. 3. 2023 nabyla účinnosti změna Organizačního řádu Objednatele, jímž byl mj. změněn název odboru Řídící orgán PRV na odbor Řídící orgán rozvoje venkova. Tento nový název je použit ve změnovém ustanovení čl. XII odst. 3 Smlouvy, tj. v čl. 2 odst. 2. tohoto Dodatku.
6. Vzhledem k tomu, že vlastní Smlouva byla podepsána elektronicky, umožňuje se elektronicky podepsat i dodatky ke Smlouvě.



Čl. 4

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně podepsaný datový soubor tohoto dodatku.
4. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto Dodatku byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 28. 3. 2023

V Praze dne 27. 3. 2023

.....
Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Ing. Josef Tabery

ředitel odboru Řídicí orgán rozvoje venkova

.....
Moore Advisory CZ s.r.o.

XXXXX

XXXXX