

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE
„P+R BĚCHOVICE – KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ NÁKLADNÍ DOPRAVY, P21, Č. AKCE
1000201“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 29.6.2022

**I.
Smluvní strany**

1.1 Smluvní strany

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2023100003/6000
Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 194021669/0300
kterou zastupuje: Ing. Miloš Burianec, jednatel
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

**II.
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/22/5800/006 (č. smlouvy objednatele) ze dne 29.6.2022 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla). Důvodem změn je úprava doby plnění z důvodu nutnosti prodloužení doby k vyhodnocení předložených variant studie Zhotovitelem a určení výsledné varianty Objednatel.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram), která je v aktualizovaném znění přílohou č. 1 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku nahrazuje stávající znění přílohy č. 3 Smlouvy.

III.

Změna čl. 4 Smlouvy (Místo a Doba provádění díla)

1. Čl. 4.3 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 415 dní od účinnosti smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
(a) Příloha č. 1: Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram (aktualizované znění)

V Praze dne 24.3.2023

V Hradci Králové dne

Za: Technická správa komunikací Objednatel: hl. m. Prahy, a.s. **Za: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

.....
Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel