

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Tuchlovice – lapák šterku“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-593/22-D2
Číslo zakázky: 10400222
Číslo smlouvy u zhotovitele: 4113/10

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.

se sídlem Palackého 1906, Hranice I–Město, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D. jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
T [redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	5 631 650,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	-1 078,98 Kč
Celková cena bez DPH	5 630 571,02 Kč
DPH 21 %	1 182 419,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 812 990,93 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-593/22 (ČOV Tuchlovice – lapák šterku)**, uzavřené dne 22.8.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-593/22 (ČOV Tuchlovice – lapák šterku)**, uzavřené dne 22.8.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-593/22 (ČOV Tuchlovice – lapák šterku)**, uzavřené dne 22.8.2022.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 03. 2023**
OBJEDNATEL

V Hranicích dne **23. 03. 2023**
ZHOTOVITEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


KUNST, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti