

Harmonogram prací k zakázce CSS Tloskov – náhradní zdroj elektrické energie

oddíl / měsíce týdny	1				2				3				4				5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Převzetí staveniště																				
Zahajovací pracovní schůzka																				
SO_01 Zemní práce - výkopové práce, DA, oplocení	1 den																			
SO_01 Stavební práce																				
SO_01 Zemní práce - ostatní																				
SO_01 Geodetické práce																				
SO_01 Ostatní																				
SO_02 Elektroinstalace																				
Zaškolení obsluhy																				
SO_03 Ostatní																				
Vykližení staveniště																				
Konečné převzetí díla																				

V Martine 21.11.2022


ENGULP s.r.o.
Zodpovědník 1409588, 006 01 Martin
Babkov, C-SK, SERIALNUMBER=PNOSK-7301305858
DIO: 202204002

.....
Ing. Josef Zbranek, jednatel společnosti

Digitally signed by Josef Zbranek
DN: CN=Josef Zbranek, G=Josef,
SN=Zbranek, L=Lielavská Svinná-
Babkov, O=SK, SERIALNUMBER=
PNOSK-7301305858
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.02.24 15:06:08+0100
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

**Josef
Zbranek**