

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 10018/2021/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických:	Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství, Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství, Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	xxxxx xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx

dále jen objednatel

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Sídlo: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupena:

ve věcech smluvních:	xxxxx
ve věcech technických:	xxxxx

IČO:	64086135
DIČ:	CZ64086135
Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx
Zapsán:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

dále jen zhotovitel

Čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 01. 2021 smlouvu č. 10018/2021/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy II – IV. etapa“ (dále jen smlouva). Dne 01. 06. 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 13. 10. 2022 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě a dne 15. 12. 2022 byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě. Smluvní strany se v souladu s odst. 5, čl. XII smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 4, jímž se smlouva mění.

Čl. II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v písm. c), odst. 1, čl. IV smlouvy následovně:

c) PD pro provádění stavby (DPS): **do 15. 9. 2023.**

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2022 - 05 schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08. 08. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

Datum: 23. 03. 2023

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 23. 03. 2023

Místo: Ostrava

Ing. David Witosz
místostarosta

XXXXXX
XXXXXX