

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 031, SO 035, SO 101, SO 301, SO 302, SO 351, SO 352, SO 355, SO 360, SO 410, SO 411, SO 412, SO 810		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:	xxxxxx		
Projektant:	xxxxxx		
Popis změny: Výměna stávající vykopané zeminy, která by měla být dle zadávací dokumentace určena pro zpětný zásyp rýh IS, nakupovaným materiálem vhodným pro zpětný zásyp rýh. Tento změnový list se vztahuje na zásyp rýh nakupovaným materiálem v lokalitách které nebyly zahrnuty ve změnovém listu č. 5, který byl přílohou dodatku č. 3 k SOD.			
Odůvodnění změny: Předmětem změny je zjištění, že v zadávací projektové dokumentaci bylo uvažováno se zpětným použitím vykopané zeminy, která se může použít pro zpětný zásyp rýh IS za určitých podmínek (dodržení optimální vlhkosti, klimatické podmínky). Při realizaci stavebního díla se zjistilo, že tyto podmínky nelze na stavbě dodržet, jelikož v daných podmínkách stavby nelze zajistit optimální vlhkost vytěžené zeminy po celou dobu, kterou potřebuje mít pro zpětný zásyp.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
§ 222 odst. (7) Zákona		-	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	15 056 648,97 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	15 056 648,97 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	3 161 896,28 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	tabulce evidence změn č. 6	18 218 545,26 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objedbatel (statutární zástupce):			
přílohy	rozpočet změny		