

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny: Změna technického řešení armovaného svahu - zvýšení sklonu svahu ze 45° na 70°.			
Odůvodnění změny: Po vytyčení pozice armovaného svahu podél nového prodloužení komunikace Československé armády bylo zjištěno, že pata svahu zasahuje do krajního stromořadí Lipové aleje (součást přírodní památky Libosad - Štěpnice). S ohledem na technologii provádění by tak nebylo možno provést armovaný svah bez poškození, respektive pokácení stávajících lip v délce cca 350 m, což není akceptovatelné s ohledem na podmínky ochrany přírodní památky. Z uvedených důvodů je navržena změna technologie armovaného svahu tak, aby nedošlo k negativnímu zásahu do Lipové aleje. Sklon svahu byl zvětšen z 45° na 70° čímž dojde k dostatečnému posunu jeho paty směrem od stromořadí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
§ 222 odst. (7) Zákona		-	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 984 841,57 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-381 346,53 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 603 495,04 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	546 733,96 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	3 150 229,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		