

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 201		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:	xx		
Projektant:	xx		
Popis změny: Realizace podkladního betonu pod SO 201			
Odůvodnění změny: Po provedení výkopů pro opěrné zdi v rámci SO 201 bylo zjištěno, že stav základové spáry neumožňuje provést betonáž zdí bez předchozí realizace podkladního betonu, proto je navrženo jeho doplnění.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
§ 222 odst. (7) Zákona		-	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	120 159,16 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	120 159,16 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	25 233,42 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	145 392,58 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		