

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

Město Ústí nad Orlicí

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16

zast. starostou města Petrem Hájkem

IČ: 00279676

zastoupené správcem bytového fondu Města Ústí nad Orlicí společností

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zast. jednatelem Ing. Václavem Knejpem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25045793

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

Zdeněk Chadima,

zast. Zdeňkem Chadimou

IČ: 72847743

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 2. 2023

Preambule

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je realizace „**Okopání základu budovy a zhotovení svislé hydroizolace včetně zateplení**“ na budově č.p. 12 v ulici Staré Oldřichovice v Ústí nad Orlicí, vše za podmínek, specifikovaných ve smlouvě o dílo ze dne 10. 2. 2023 a ve specifikaci předmětu díla, uvedené v příloze č. 1 SOD. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 v souvislosti s provedenými a objednatel schválenými vícepracemi, provedenými nad rámec vymezeného předmětu díla (bourací práce, řezání panelů apod.) mění a doplňují smlouvu o dílo ze dne 10.02.2023 takto:

Cena díla dle čl. III. SOD ze dne 10. 2. 2023 se navyšuje o provedené vícepráce, tj. o částku 44.500,--Kč bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH.

Zhotovitel se zavazuje vystavit na provedené vícepráce daňový doklad, v němž budou jednotlivé vícepráce specifikovány, a to do 10 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 k SOD.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2023 zůstávají beze změny.

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a jako takový jej dnešního dne prostřednictvím svým statutárních zástupců podepisují.

V Ústí nad Orlicí dne 27. 3. 2023



TEPVOS, spol. s r.o.
Ing. Václav Knejp
jednatel

objednatel



Zdeněk Chadima

zhotovitel