

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „ÚV Klíčava – havarijní rekonstrukce odtoku z praní filtrů“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-596/22-D1  
Číslo zakázky: 21200122  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 003705

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **Čermák a Hrachovec a.s.**  
se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 6848  
IČO: 26212005  
DIČ: CZ26212005  
Zastoupený: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem

Zmocněnec pro smluvní jednání [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení stavby z důvodu realizace vyvolaných více prací.

Smluvní strany se dále dohodly na zúčtování méně a více prací na základě zjištěných skutečností, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení stavby:	<b>16.05.2022</b>
- Dokončení stavby:	<b>30.04.2023</b>

2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4, dohodly na snížení ceny díla o - 2 565 417,85 Kč

2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>39 747 133,94 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>-2 565 417,85 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>37 181 716,09 Kč</b>
DPH 21 %	7 808 160,37 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>44 989 876,46 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-596/22 (**ÚV Klíčava – havarijní rekonstrukce odtoku z praní filtrů**), uzavřené dne 30.8.2022 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-596/22 (**ÚV Klíčava – havarijní rekonstrukce odtoku z praní filtrů**), uzavřené dne 30.8. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-596/22 (**ÚV Klíčava – havarijní rekonstrukce odtoku z praní filtrů**), uzavřené dne 30.8. 2022.


3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.





VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

V Kladně dne 23. 03. 2023  
OBJEDNATEL

V Praze dne 23. 03. 2023  
ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



Čermák a Hrachovec a.s.  
Ing. Milan Pavlič, generální ředitel

