

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 429/00066001/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

KG – SERVIS, spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Nouzov 415, Velim 281 01

IČO: 25682512

DIČ: CZ25682512

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60815

jejímž jménem jedná jednatel společnosti p. Josef Kaftan

č. smlouvy: 15128-S

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. Stávající propust se nachází v intravilánu obce Smrk. Slouží k převedení komunikace III/3359 přes koryto Bohouňovického potoka protékajícího obcí. Konstrukce je tvořena dvojicí železobetonových trub o vnitřním průměru 0,53m. Délka propusti je přibližně 7m.

Cílem opravy propustku je zvýšení průtočnosti propustku v obci Smrk sil. III/3359. Již řadu let si občané a starosta obce stěžují na malou propustnost tohoto propustku. Při každém větším spadu dešťových srážek dochází k rozlití vody do obce.

Spodní stavba propustku je ve špatném stavu. Malta mezi kameny je z větší části vydrojená, na levém čele ve směru staničení prakticky chybí. Na levém čele došlo k vypadnutí několika kamenů, toto čelo je výrazně poškozené.

Rekonstrukce propustku na silnici III/3359 v obci Smrk bude provedena dle PD zpracované společností Pontex s.r.o.:

SO 001 Demolice stávajícího propustku

Stávající propustek bude kompletně odstraněn.

SO 101 Úprava komunikace

Oprava silnice je navržena ve stávajících směrových a výškových poměrech. Šírkové uspořádání je zvoleno tak, aby šířka mezi líci zábradlí v místě propustku byla 6,5m a odpovídala tak kategorii S6,5. Délka úpravy je pak dána plynulým napojením na stávající stav.

V rozsahu úpravy komunikace, kde dochází k rozšíření nebo zúžení komunikace budou odfrézovány živičné vrstvy vozovky a budou odstraněny i podkladní vrstvy komunikace.

Nezpevněné krajnice budou obnoveny v šířce min. 0,75 m zhutněnou vrstvou ŠD 0/32 tr. B v tl. 0,10 m v místech plné živičné konstrukce. Krajnice musí být napřed vyčištěny a upraveny do požadovaného sklonu, aby byl umožněn odtok vody. Napojení stávající a nové obrusné vrstvy bude proříznuto a zalito modifikovanou záhlvkou typu N1.

SO 110 Propustek nový stav

Charakteristika propustku: Jedná se o rámový propustek. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou rámovou konstrukcí.

Délka přemostění: 2,00 m

Světlost: 2,00 m

Šikmost: pravá 94,9980g – 95,5359g

Volná šířka propustku: 6,50 m

Šířka mezi zvýšenými obrubami: 5,50 m

Šířka propustku: 7,10 m

Stavební výška: 0,47 m

Výška propustku nad terénem: 1,54 m

Nejmenší podjezdná výška: není

Plocha propustku: $2,00 \times 7,10 = 14,2 \text{ m}^2$

Zatížitelnost: není uvedena

Zatížení: propustek je navržen na zatížení dle CSN EN 1991 zm.

Z4

Základní technické řešení a vybavení

Komunikace na propustku je navržena v kategorii S6,5. Vozovka je šířky 2 x 2,75m, oboustranné římsy šířky 0,8 m jsou opatřeny zábradlím. Vozovka na propustku má jednostranný příčný sklon 2,5%.

Propustek i navazující křídla budou založeny plošně. Základy budou vybetonovány na vrstvu podkladního betonu tl. 150 mm. Opery jsou tvořeny štíhlými stěnami, které jsou monoliticky spojeny s křídly. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitická železobetonová deska z betonu C30/37-XF2, o jednom poli s rozpětím 2,307 m rámově spojena s monolitickými stojkami rámu. Celková délka nosné konstrukce 2,607 m (měřeno v ose komunikace).

Horní povrch nosné konstrukce sleduje jednostranný sklon vozovky tj. 2,5 %, pod levou římsou propustku je na šířce 0,75 m proveden protispád 6,0%. Podél dolních hran NK bude provedena okapnička. Svislý povrch okraje desky a spodní povrch v šířce 0,25m je opatřen penetračním nátěrem dle VL4. Všechny hrany budou opatřeny zkosením (15x15mm), pokud není uvedeno v dokumentaci jinak.

Nosná konstrukce bude vybetonována na pevné skruži. Nosná konstrukce bude opatřena celoplošnou izolací s protisklony pod římsami. Vozovka bude asfaltová, celkové tloušťky 90 mm. V půdorysné ploše propustku bude vytvořena kyneta z kamenné dlažby, která by prováděla malé stavy vody. Za koncem všech říms bude navazovat dlažba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože C25/30-XF3.

Rub oper a křídel bude odvodněn drenáží vyústěnou skrz stojky monolitického rámu, trubkou DN 150 ve sklonu min. 3%. Vyústění drenáže bude do koryta Bohouňovického potoka. Drenážní trubka DN 150 bude uložena na betonovém bloku z podkladního betonu. K ní bude dovedena těsnící vrstva délky min. 1,0 m ve spádu 5%. Drenáž bude obsypána mezerovitým betonem. Byl proveden hydrotechnický výpočet propustku a objekt splňuje podmínky ČSN 73 6201.

SO 461 Provizorní přeložka kabelu CETIN

Stavební objekt řeší provizorní přeložku podzemního vedení sítě elektronických komunikací, jejichž správcem je CETIN. Stávající kabel vedený přes potok bude provizorně přeložen mimo prostor stavby. Po dobu stavby musí být vhodným způsobem ochráněn před poškozením.

SO 462 Definitivní přeložka kabelu CETIN

Stavební objekt řeší definitivní přeložku podzemního vedení sítě elektronických komunikací, jejichž správcem je CETIN.

Kabel bude vedený přes potok v levé římse propustku v plastové chráničce 110/93. Bude použit minimální počet kabelových spojek, které by zhoršily její spolehlivost a přenosové parametry.

Cena za provizorní a definitivní přeložku kabelu CETIN je pevná a neměnná.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“).

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“).

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatel. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednatelům doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelům, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitel určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatel, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelům, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednatelům do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 8 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

- c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

- 5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížd'kám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížd'ky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížd'ky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochrana tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.8. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákláde a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

- 5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.12. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.13. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.15. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.16. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.

- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezhodí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a případně TDI (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělký uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělků uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělků požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělků oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu

se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.

- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	1.949.163,68Kč
DPH 21%	409.324,40Kč
DPH 15 %	----- Kč
Cena Díla včetně DPH	2.358.488,08Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesne své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2016“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání **36 měsíců**.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednáání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednáána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno

právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [REDACTED], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
ve věcech technických:
Jan Kukura – jan.kukura@ksus.cz
ve věcech ekonomických a finančních: Věra Heinrichová.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: p. Josef Kaftan
ve věcech technických: p. Jaroslav Hodan, p. Zdeněk Chotěbor
ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jan Chyba
- 14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoliv smluvní strany obecným soudem.
- 14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

14.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací;

Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění Díla;

Příloha č. 3 – Ceník nepotřebných zásob;

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;

V Říčanech dne 7 -09- 2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (17)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ve Velimi dne 26.8.2016

KG **KG-SERVIS**
spol. s r.o.
281 01 VELIM
DIČ: CZ22682512

KG – SERVIS, spol. s r.o.

Josef Kaftan, jednatel společnosti

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: Smrk - III/3359, Havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 1 949 163,68
OC+DPH: 2 358 488,08

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	238 210,00	50 024,10	288 234,10
001	Demolice stávajícího propustku	164 514,04	34 547,97	199 062,01
101	Uprava komunikace	274 596,66	57 665,31	332 261,97
110	Oprava propustku	1 042 766,98	218 981,06	1 261 748,04
461	Provizorní přeložka kabelů CETIN	49 500,00	10 395,00	59 895,00
462	Definitivní přeložka kabelů CETIN	49 500,00	10 395,00	59 895,00
DIO	Dopravné inženýrská opatření	130 076,00	27 315,96	157 391,96

KG
KG - SERVIS
s.r.o.
281 01 VELIM
DIČ: CZ25682512

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/3359, Havarijní oprava propustku v km 3,660 u obce Smrk
 číslo a název SO: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2016_OTSKP	02520		ZKOUSENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU pevnost betonu, mat.přechodové oblasti zahrnuje všechny náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	1,000	3 350,00	3 350,00
2	2016_OTSKP	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU odřnové zkoušky pod izolací, míra zhuštění přechodové oblasti zahrnuje všechny náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
3		02711R		OZNACENÍ STAVBY provizorní dopravní značení podle směrnice ŘSD - kompletní (ozn.stavby, pracovní doby, omluvné tabule) vč.pátních dešek, sloupků, přemístění mezi etapami, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu	KČ	2,000	2 880,00	5 760,00
4	2016_OTSKP	02730		vč.pátních dešek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu	KČ	1,000	4 200,00	4 200,00
5		02902R		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
6	2016_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEZDNÉ TRASY před a po staubě	KČ	1,000	9 500,00	9 500,00
7		02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby	KČ	1,000	22 000,00	22 000,00
8	2016_OTSKP	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákrasu do katastrální mapy a její digitalizace	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
9	2016_OTSKP	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí	KČ	1,000	3 300,00	3 300,00
10		02941R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technické předpisy (betonáž, izolace)	KČ	1,000	500,00	500,00
11	2016_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE vypracování RDS-Z-PDS	KČ	1,000	120 000,00	120 000,00
12	2016_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	KČ	1,000	29 400,00	29 400,00
13		02945R		OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY oplocení, zábrany proti vstupu	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
14		02982R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN Ve 12-ti vyhotoveních	KČ	1,000	19 200,00	19 200,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				238 210,00
				Celkem				238 210,00
				Vícepráce				0,00
				Méněpráce				0,00
				Celkem				0,00
				Celkem				238 210,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem**238 210,00**

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Smrk

číslo a název SO:

SO 001

číslo a název rozpočtu:

001

III/3359, Havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk

Demolice stávajícího propustku

Demolice stávajícího propustku

Pof. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2016_OTSKP	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kamenivo, kameny podklad vozovky 1,8*28,704=51,667 [A] kamenné konstrukce 2,5*6,505=16,263 [C] Celkem: A+C=67,930 [D]	T	67,930	120,00	8 151,60
2	2016_OTSKP	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU prsty beton betonové konstrukce 2,3*0,99=2,277 [A] podklad vozovky 2,3*16,146=37,136 [B] trouby propustu a kanalizace 15*0,5+3*0,45=8,850 [C] Celkem: A+B+C=48,263 [D]	T	48,263	120,00	5 791,56
3	2016_OTSKP	014102	d	POPLATKY ZA SKLADKU živice vozovka 2,3*12,573=28,918 [A]	T	28,918	200,00	5 783,60
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1								
Zemní práce								
4	2016_OTSKP	11202		KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PŘEZŮ vč.odvozu kvalitního dřeva na místo určené investorem, vč.odvozu papežů a drobných větví na skládku (případně štěpkování větví), vč.uložení na skládku a poplatku za uložení	KUS	2,000	2 481,00	4 962,00
5	2016_OTSKP	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce podkladní vrstva - odhad tl.85mm 0,085*(29,9+4,0+0,5)*(4,2+0,1)=12,573 [A]	M3	12,573	1 784,00	22 430,23
6	2016_OTSKP	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení na skládce mimo most - odhad tl.200mm 0,2*29,9*(4,2+0,6)=28,704 [A]	M3	28,704	488,00	14 007,55
7	2016_OTSKP	113348		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení na skládce odhad tl.120mm 0,12*29,9*(4,2+0,3)=16,146 [A]	M3	16,146	1 657,00	26 753,92
8	2016_OTSKP	113728		FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem kryt tl.45mm 0,045*(29,9+4,5+1,0)*4,2=6,691 [A]	M3	6,691	2 612,00	17 476,89

19 726,76

Ostatní konstrukce a práce

9

9	2016_OTSKP	966138			M3	6,505	2 667,00	17 348,84
BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem								
odhad								
čela propustku - odhad								
0,5*2,2*4,1+0,5*2,1*1,9=6,505 [A]								
10	2016_OTSKP	966158			M3	0,990	4 215,00	4 172,85
BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce								
odhad								
základ opocení podél koryta								
0,3*1,1*3,0=0,990 [A]								
11	2016_OTSKP	966358			M	15,000	1 992,00	29 880,00
BOURANÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce								
2*7,5=15,000 [A]								
12	2016_OTSKP	966842			M	9,000	95,00	855,00
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA vč.odvozu na místo určené investorem								
6,0+3,0=9,000 [A]								
13	2016_OTSKP	969257			M	3,000	2 300,00	6 900,00
VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ vč.odvozu na skládku a uložení na skládce								
obnova vyústění do koryta								
3*1,0=3,000 [A]								

9

Ostatní konstrukce a práce

59 156,69

C e l k e m

164 514,04

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

Celkem

164 514,04

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/3359, Havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk
 Úprava komunikace
 Úprava komunikace

Stavba :
 číslo a název SO:
 číslo a název rozpočtu:

Smrk
 SO 101
 101

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2016_OTSKP	014102	a	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kamenivo, kameny zemina 2,0*45,36=90,720 [A] dřm 2,0*0,1*90,27=18,054 [B] Celkem: A+B=108,774 [C]	T	108,774	120,00	13 052,88
0	0	0	0	Všeobecné konstrukce a práce				13 052,88
1	2016_OTSKP	11130		Zemní práce SEJMUTI DRNU vč.odvozu a uložení na skládce, předpokl.II. 100mm $(29,9+4,5+1,0) \cdot (0,8+1,5)/2+(0,8+2,0)/2=90,270$ [A]	M2	90,270	36,00	3 249,72
3	2016_OTSKP	113763		FREZOVANI DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE přechod na stávající vozovku 4,26+4,07=8,330 [A]	M	8,330	337,00	2 807,21
4	2016_OTSKP	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku bude čerpáno na záhladě souhlasu TDI zlepšení pláňe výměnou - tl. 0,4m (v místě plně vozovky kromě výkopu pro most) $0,4 \cdot ((4,1+5,5)/2+0,3) \cdot (29,9-11,0)=38,556$ [A] pro rozšíření vozovky (v místě plně vozovky kromě výkopu pro most) $0,45 \cdot (0,6+1,0)/2 \cdot (29,9-11,0)=6,804$ [B] Celkem: A+B=45,360 [C]	M3	45,360	442,00	20 049,12
5	2016_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka 53,28=53,280 [A]	M3	53,280	9,00	479,52
6	2016_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz pol. 122738 38,556=38,556 [A] zlepšení pláňe výměnou - tl. 0,4m	M3	38,556	139,00	5 359,28
7	2016_OTSKP	17360		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH vč.dodání vhodné zeminy $0,7 \cdot 0,2 \cdot (29,9-10,2)/2=5,516$ [A]	M3	5,516	922,00	5 085,75
8	2016_OTSKP	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SP kolem a nad potrubím $0,55 \cdot 1,2 \cdot 4,0=2,640$ [A] kolem UV $(1,3 \cdot 1,2 \cdot 1,5-0,8)=1,540$ [B] Celkem: A+B=4,180 [C]	M3	4,180	887,00	3 707,66
9	2016_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I v místě plně vozovky kromě výkopu pro most $((4,1+5,5)/2+0,3) \cdot (29,9-11,0)=96,390$ [A]	M2	96,390	12,00	1 156,68
1	1	1	1	Zemní práce				41 894,94
4	2016_OTSKP	45157		Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO SP podsyyp	M3	0,720	725,00	522,00

pod potrubím tl. 150mm
0,15*1,2*4,0=0,720 [A]

Vodorovné konstrukce

522,00

4

5		Komunikace					
11	2016_OTSKP	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I SC C8/10 tl.120mm asfaltová vozovka	M3	23,315	1 682,00	39 215,83
0,12*((4,1+5,5)/2+0,3)*29,9+5,5*(10,2-2,6)=-23,315 [A]							
12	2016_OTSKP	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	152,740	167,00	25 507,58
vozovka (4,1+5,5)/2+0,6*(29,9-10,2)+(5,5+0,6)*(10,2-2,6)=152,740 [A]							
13	2016_OTSKP	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM (29,9+4,5+1,0-10,2)/2*(0,8+1,1)/2+3*0,3=50,580 [A]	M2	50,580	93,00	4 703,94
14	2016_OTSKP	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP modif. 0,6 kg/m2	M2	194,292	21,50	4 177,28
15	2016_OTSKP	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2	M2	160,380	21,50	3 448,17
viz ACL 160,38=160,380 [A]							
16	2016_OTSKP	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ modif. 45mm (4,1+5,5)/2*(29,9+4,5+1,0-10,2)+5,5*(10,2-2,6)=162,760 [A]	M2	162,760	311,00	50 618,36
17	2016_OTSKP	574D88	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM ACL 22+ modif. 85mm (4,1+5,5)/2+0,1*(29,9+4,0+0,5-10,2)+5,5*(10,2-2,6)=160,380 [A]	M2	160,380	513,00	82 274,94
5		Komunikace				209 946,10	

8 Potrubí

18	2016_OTSKP	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM od UV	M	4,000	312,00	1 248,00
19	2016_OTSKP	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. mříží a koše	KUS	1,000	6 214,00	6 214,00
20	2016_OTSKP	899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM 4,0-4,000 [A]	M	4,000	59,00	236,00
8		Potrubí				7 696,00	

9 Ostatní konstrukce a práce

21	2016_OTSKP	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 300MM/2 přechod na sliavající vozovku 4,26*4,07=8,330 [A]	M	8,330	178,00	1 482,74
----	------------	--------	---	---	-------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce

9		Ostatní konstrukce a práce				1 482,74	
---	--	----------------------------	--	--	--	----------	--

C e l k e m

274 596,66

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce		0,00	
Vícepráce celkem		0,00	
Méněpráce		0,00	
Méněpráce celkem		0,00	
Celkem		274 596,66	

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/3359, Havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk
 Oprava propustku
 Oprava propustku

Stavba : Smrk
 číslo a název SO: SO 110
 číslo a název rozpočtu: 110

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
						jednotek	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0									
Všeobecné konstrukce a práce									
1									
1	2016_OTSKP	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kamenivo, kameny zemina 2,0*(15,0+139,811)=309,622 [A]	T	309,622	120,00	37 154,64	
0									
Všeobecné konstrukce a práce									
1									
2	2016_OTSKP	113763		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE přechod NK 5,52+5,51=11,030 [A]	M	11,030	337,00	3 717,11	
3	2016_OTSKP	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2.8M	M	18,000	4 227,00	76 086,00	
4	2016_OTSKP	122738		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	15,000	442,00	6 630,00	
hrázký									
5	2016_OTSKP	125731		1,0*1,5*0*2=15,000 [A] VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM z mezi skládky na zásep (viz pol.17411) 60,307=60,307 [A]	M3	60,307	299,00	18 031,79	
6	2016_OTSKP	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 1KM bude použito na zásep (viz pol.17411) 60,307=60,307 [A]	M3	60,307	299,00	18 031,79	
7	2016_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku celkový výkop 1,97*(7,91+1,93/2+2,0/2)*9,6=186,756 [A] 0,3*(4,2*8,5+4*1,7*1,3)=13,362 [C] odpočet zásepů -60,307=-60,307 [D] Celkem: A+C+D=139,811 [E]	M3	139,811	389,00	54 386,48	
8	2016_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládky 15,0=15,000 [A] mezi skládky 60,307=60,307 [B] Celkem: A+B=75,307 [C]	M3	75,307	9,00	677,76	
9		17290R		ZRIZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ Těsnící vrstva - hydroizolační geomembrána vč.ochranných vrstev - viz TZ 4,0*5,9*2=47,200 [A]	M2	47,200	168,00	7 929,60	
10	2016_OTSKP	17411		ZÁSEYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vně řířidel 1,97*(7,91+1,93/2+2,0/2)*(9,6-6,5)=60,307 [A] ZÁSEYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný zásep z vhodné zeminy, vč.nákupu materiálu za operami a zdmi pod těsnící vrstvou 1,3*2,9*5,9*2=44,486 [A] v tubusu 0,25*2,0*6,5=3,250 [C] Celkem: A+C=47,736 [D]	M3	60,307	133,00	8 020,83	
11	2016_OTSKP	17481		ZEMINÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH vč.dodání vhodné zeminy 1,0*1,5*5,0*2=15,000 [A]	M3	47,736	955,00	45 587,88	
12	2016_OTSKP	17750		ZEMINÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH vč.dodání vhodné zeminy 1,0*1,5*5,0*2=15,000 [A]	M3	15,000	711,00	10 665,00	

1		Zemní práce		249 764,24			
2		Základy					
13	2016_OTSKP	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Komplet DN 150 mm, vč. obsypu drenážním betonem a vč. vyústění, mimo podklad.betonu	M	19,800	367,00	7 266,60
14		22594R	2*5,9+4*1,8+2*0,4=19,800 [A] ZAPOROVÉ PAŽENÍ - POHLEDOVÁ PLOCHA	M2	15,625	3 995,00	62 421,88
15	2016_OTSKP	272313	2,5*(2,0+4,25)=15,625 [A] ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20) pro plot podél potoka 0,3*1,1*3,0=0,990 [A]	M3	0,990	3 551,00	3 515,49

73 203,97

2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
16	2016_OTSKP	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY odhad 6kg/kus 2*6*6,0=72,000 [A]	KG	72,000	94,00	6 768,00
17	2016_OTSKP	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 -XF4 vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč. izolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč. ochrany této izolace, vč. letopočtu výstavby výšsem, vč. stříáže pochozí (levé) římsy	M3	3,726	8 336,00	31 059,94
18	2016_OTSKP	317365	(0,24*0,8+0,3*0,36)*6,21*2=3,726 [A] VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI I 10505 Odhad 150 kg/m3	T	0,559	42 610,00	23 818,99

19	2016_OTSKP	389325	0,15*3,726=0,559 [A] MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 (spodní deska -XA1, opěry, dřívky křídel -XF4, NK -XF2), vč. bednění, vč. výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč. izolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč. ochrany této izolace spodní deska 0,3*2,607*6,5+0,064*0,75/2*2,006=5,132 [A] opěry 0,301*1,65*6,5*2=6,456 [B] NK 0,3*2,607*6,5=5,084 [C] křídla 0,3*(1,1-0,3)*1,8*4+0,3*1,8*(2,254+2,21+2,31+2,356)=6,658 [D] Celkem: A+B+C+D=23,330 [E]	M3	23,330	6 782,00	158 224,06
20	2016_OTSKP	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I 10505 odhad 180kg/m3 0,18*23,33=4,199 [A]	T	4,199	33 421,00	140 334,78

360 205,77

3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
21	2016_OTSKP	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 C12/15-XO pod základy mostu a křídel 0,15*(3,2*7,5+1,7*1,8*4)=5,436 [A] pod římsou na křídlech 0,15*0,35*2,1*4=0,441 [B] pod drenáží 0,3*1,1*(5,92*2+1,5*4)=5,887 [C] Celkem: A+B+C=11,764 [D]	M3	11,764	2 553,00	30 033,49

22	2016_OTSKP	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 C25/30-XF3 pod kamennou dlažbou tl.10mm tubus 0,1*2,1*6,5=1,365 [A] svahy 0,1*2,3*(1,5+2,0+2,2)=1,771 [B] Celkem: A+E=3,136 [C]	M3	3,136	2 761,00	8 658,50
23	2016_OTSKP	451523		VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUJTNĚNÍ ID DO 0,9 ŠD 0-32, ID=0,9 pod základovou deskou a pod základy křidel 0,3*(4,2*8,5+4*1,7*1,3)=13,362 [A]	M3	13,362	887,00	11 852,09
24	2016_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pod potrubím 3,0*0,1*1,2=0,360 [A]	M3	0,360	725,00	261,00
25	2016_OTSKP	45860		VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 0,6*4,0*5,9*2=28,320 [A]	M3	28,320	2 917,00	82 609,44
26	2016_OTSKP	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE těžký kámen tv. zához min. 200 kg/kus 2*1,8*(1,8*0,3+0,65*(0,5+0,65/2))=3,875 [A]	M3	3,875	1 620,00	6 277,50
27	2016_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tubus 0,25*2,1*6,5=3,413 [A] svahy 0,2*2,3*(1,5+2,0+2,2)=3,542 [B] Celkem: A+E=6,954 [C]	M3	6,955	5 617,00	39 066,24
28	2016_OTSKP	467314		STUPNE A, PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30 C25/30-XF3, betonové zajišťovací prahy ukončující kamennou dlažbu 0,5*0,8*6,2*2=4,960 [A]	M3	4,960	2 845,00	14 111,20
4								
Vodorovné konstrukce								
192 869,46								
5								
Komunikace								
29	2016_OTSKP	56110		PODKLADNÍ BETON pod zámk dlažbou (0,7*2,0*4+0,45*(0,8*2+0,6))*0,09=0,593 [A]	M3	0,593	2 060,00	1 221,58
30	2016_OTSKP	572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,35 kg/m2, na MA - položka bude čerpána se souhlasem TDI 2,607*5,5=14,339 [A]	M2	14,339	21,50	308,29
31	2016_OTSKP	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ modif. 45mm 2,607*5,5=14,339 [A]	M2	14,339	311,00	4 459,43
32	2016_OTSKP	575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 2,607*5,5=14,339 [A]	M2	14,339	733,00	10 510,49
33	2016_OTSKP	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC přechody říms a podél křidel 0,7*2,0*4+0,45*(0,8*2+0,6)=6,590 [A]	M2	6,590	292,00	1 924,28
5								
Komunikace								
18 424,07								
7								
Přidružená stavební výroba								
34	2016_OTSKP	711432		IZOLACE MOSTOVÉK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami 2,607*0,65*2=3,389 [A]	M2	3,389	412,00	1 396,27
35	2016_OTSKP	711442		IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU izolace na povrch opatřený kotevně impregnačním nátěrem vč.přetažení na opěry ke drenáži 2,607*(6,5+...2*2)=23,202 [A]	M2	23,202	332,00	7 703,06
36	2016_OTSKP	76792		OPLOCENÍ Z DRATĚNEHO PLETIVA POTAZENÉHO PLASTEM vč.stoupek	M2	16,200	884,00	14 320,80

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Smrk

číslo a název SO: SO 461

číslo a název rozpočtu: 461

III/3359, Havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk
Provizorní přeložka kabelů CETIN
Provizorní přeložka kabelů CETIN

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		7518R1		Přidružená stavební výroba					
		7		PROVIZORNÍ PŘELOŽKA KABELŮ CETIN	KUS	1,000	49 500,00	49 500,00	
		7		Přidružená stavební výroba					
C e l k e m								49 500,00	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
Vícepráce									
Vícepráce celkem								0,00	
Méněpráce									
Méněpráce celkem								0,00	
Celkem								0,00	
Celkem								49 500,00	

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Smrk**
 číslo a název SO: **SO 462**
 číslo a název rozpočtu: **462**
III/3359, Havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk
Definitivní přeložka kabelů CETIN
Definitivní přeložka kabelů CETIN

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7				Přidružená stavební výroba				
7				DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA KABELŮ CETIN	KUS	1,000	49 500,00	49 500,00
7				Přidružená stavební výroba				
C e l k e m								49 500,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce								0,00
Vícepráce celkem								0,00
Méněpráce								0,00
Méněpráce celkem								0,00
Celkem								49 500,00

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/3359, Havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrč
 DIO
 Dopravně inženýrská opatření

Stavba : Smrč
 číslo a název SO: SO DIO
 číslo a název rozpočtu: DIO

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ostatní konstrukce a práce								
1	2016_OTSKP	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	10,000	24,00	240,00
odhad 10=10,000 [A]								
2	2016_OTSKP	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTENÍM	KUS	46,000	150,00	6 900,00
dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku základní								
A15+B1+B24a+E3a+E13+IP10a+IP10b+IS11b+blíže nespecifikované								
3+3+1+7+3+2+3+14+10=46,000 [A]								
3	2016_OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	46,000	36,00	1 656,00
dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku základní								
A15+B1+B24a+E3a+E13+IP10a+IP10b+IS11b+blíže nespecifikované								
3+3+1+7+3+2+3+14+10=46,000 [A]								
4	2016_OTSKP	914129		DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	2 576,000	15,00	38 640,00
dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku základní								
předpoklad 8 týdnů								
A15+B1+B24a+E3a+E13+IP10a+IP10b+IS11b+blíže nespecifikované								
(3+3+1+7+3+2+3+14+10)*8*7=2 576,000 [A]								
5	2016_OTSKP	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTENÍM	KUS	10,000	150,00	1 500,00
dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku								
IS 11a+IP22								
3+7=10,000 [A]								
6	2016_OTSKP	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	50,00	500,00
dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku								
IS 11a+IP22								
3+7=10,000 [A]								
7	2016_OTSKP	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	560,000	26,00	14 560,00
dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku								
předpoklad 8 týdnů								
IS 11a+IP22								
(3+7)*8*7=560,000 [A]								
8	2016_OTSKP	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení								
na ZZ								
2=2,000 [A]								
9	2016_OTSKP	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení								
na ZZ								
2=2,000 [A]								

10	2016_OTSKP	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NAJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 8 týdnů na ZZ 2*8*7=112,000 [A]	KSDEN	112,000	480,00	53 760,00
11	2016_OTSKP	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní dl.4,0m 2=2,000 [A]	KUS	2,000	180,00	360,00
12	2016_OTSKP	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní dl.4,0m 2=2,000 [A]	KUS	2,000	180,00	360,00
13	2016_OTSKP	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 8 týdnů dl.4,0m 2*8*7=112,000 [A]	KSDEN	112,000	50,00	5 600,00
9				Ostatní konstrukce a práce			130 076,00
				C e l k e m			130 076,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
				Vícepráce			0,00
				Méněpráce celkem			0,00
				Méněpráce celkem			0,00
				Celkem			0,00
				Celkem			130 076,00

Harmonogram stavebních prací - "II/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Harmonogram											
DIO											
Zemní práce, demoliční práce, frézování											
Vodorovné a svislé konstrukce											
Izolace proti vodě, litý asfalt, úprava koryta											
Konstruktivní a asfaltové vrstvy vozovky											
Dokončující práce, vyklizení staveniště											

zahájení prací do 10 dnů od převzetí staveniště


doba trvání prací do 8 týdnů od zahájení prací

Dne: 26.8.2016

podpis a razítko:

KG
KG - SERVIS
 s r.o.
 251 01 VELIM
 DIČ: CZ25682512



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 1 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan **130,-- Kč/m³**

Dub **140,-- Kč/m³**

Buk **140,-- Kč/m³**

Ovocné stromy **140,-- Kč/m³**

Habr **140,-- Kč/m³**

Bříza **113,-- Kč/m³**

Ostatní listnaté **70,-- Kč/m³**

vyfrézovaná obalená drť 30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:


Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- Kč/ ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	Ceník	<p>Strana 2 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4</p>
	R-Sm-16-02	

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost KG – SERVIS, spol. s r.o., IČO: 25682512, se sídlem Dolní Nouzov 415, Velim 281 01 jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov, tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění (uvést detaily)
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

Ve Velimi dne 26.8.2016

KG **KG - SERVIS**
spol. s r.o.
281 01 VELIM
DIČ: CZ25682512 ®



KG – SERVIS, spol. s r.o.
Josef Kaftan
jednatel společnosti

