



MHMPXPIJUBP5

Kontrolní číslo (KČ):

Stejnopis číslo:

Dodatek č. 1 ke smlouvě

ke stavbě č. 44811 Aglomerační okruh Pacov; Smlouva o dílo na projektovou a inženýrskou činnost – DUR a ÚR

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006938/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-335

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

ID: 48ia97h

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1434

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ.45272387
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 5904041/0100
ID: 4kifr54
zastoupená: XXXXXXXXXX

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

lento

**dodatek č. 1 ke smlouvě
ke stavbě č. 44811 Aglomerační okruh Pacov; smlouva
č. DIL/21/06/006938/2020 na projektovou a inženýrskou činnost – DUR a ÚR**

v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

dále jen jako „Dodatek č. 1“

I.

Preamble

Smlouva č. DIL/21/06/006938/2020 ze dne 7.12.2020 (dále jen „Smlouva“) obsahuje zpracování hlukové studie a biologického průzkumu, a to jako podkladu pro zpracování základního technického řešení stavby tj. DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí.

V průběhu projektové přípravy stavby vyvstala oproti předpokladu objednatele nutnost zpracovat dokumentaci pro posouzení stavby v rozsahu dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. Přípravu, zpracování, podání a projednání této dokumentace pro posouzení stavby v rozsahu dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. zajišťuje pro objednatele jiný subjekt na základě samostatného smluvního vztahu.

Pro přípravu a zpracování této žádosti je nezbytné zpracovat následující podklady ve větším rozsahu a podrobnosti oproti stávajícímu rozsahu a podrobnosti postačujícím pro dokumentaci pro umístění stavby.

Zajištění aktualizace dopravně-inženýrských podkladu pro roky 2020-2021, včetně prognózy na roky 2040 a 2050 a studie vlivu stavby na krajinný ráz nejsou ve Smlouvě obsaženy a tudíž v rámci tohoto Dodatku č.1 se zajišťují nově.

Dále bude z předmětu plnění dle Smlouvy vypuštěno v části II., odstavci 2.3. písmeno xvi. – zpracování a podání žádosti o vydání stanoviska z hlediska vlivu stavby na životní prostředí (tzv. Enviromental Impact Assessment-EIA). Toto plnění je nadbytečné z důvodu, že uvedenou problematiku řeší na základě samostatného smluvního vztahu jiný subjekt viz. výše.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude předmět plnění upraven následovně:

II.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava rozsahu průřezových činností dle části II. čl. 2.3. Smlouvy:

- 2.1.1. rozšíření biologického průzkumu včetně zpracování migrační studie v podrobnosti dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
- 2.1.2. zpracování aktualizace dopravně-inženýrských podkladů pro roky 2020-2021, včetně prognózy na roky 2040 a 2050
- 2.1.3. rozšíření hlukové studie v podrobnosti dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a
- 2.1.4. zpracování studie vlivu stavby na krajinný ráz dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v podrobnosti dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
- 2.1.5. vypuštění plnění dle písmena xvi.

2.2. Předmětem Dodatku č. 1 je rovněž upřesnění rozsahu výkonu inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí dle části II. čl. 2.2. b) Smlouvy.

Předmětem výkonu inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání územního rozhodnutí není zpracování podkladu pro vydání závazného stanoviska podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikačního stanoviska-coherence stamp) a zajištění vydání závazného stanoviska podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikačního stanoviska-coherence stamp).

Změna závazku ze smlouvy sjednaná tímto Dodatkem č. 1 má charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, neboť změny nebylo objektivně možné předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Objednatele. Předmětná změna nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Změny a doplnění

- 3.1. Znění části II. Předmět smlouvy odstavce 2.3. písm. a) smlouvy („Průřezové činnosti“) se zužuje o bod xvi.
- 3.2. Znění části II. Předmět smlouvy odstavce 2.3. písm. a) smlouvy („Průřezové činnosti“) se rozšiřuje o body tohoto znění:

xvi. rozšíření biologického průzkumu včetně zpracování migrační studie

- xvii. zpracování aktualizace dopravně-inženýrských podkladů pro roky 2020-2021, včetně prognózy na roky 2040 a 2050
- xix. rozšíření hlukové studie a
- xix. zpracování studie vlivu stavby na krajinný ráz,

3.3. Znění části IV. Lhůty plnění smlouvy odstavce. 4.1 se rozšiřuje o písmeno b) tohoto znění:

- b) Termíny plnění Průřezových činností v rozsahu Dodatku č.1:
 - i. rozšíření biologického průzkumu včetně zpracování migrační studie: do 31.5.2023
 - ii. zpracování aktualizace dopravně-inženýrských podkladů (DIP) pro roky 2020-2021, včetně prognózy na roky 2040 a 2050: do 30.6.2022: do 2 měsíců od podpisu Dodatku č.1
 - iii. rozšíření hlukové studie: do 1 měsíce od zpracování aktualizace dopravně-inženýrských podkladů
 - iv. zpracování studie vlivu stavby na krajinný ráz: do 31.5.2023

3.4 . V souladu s částí III. čl. 3.2. tohoto Dodatku č.1 se příloha č.4 Smlouvy doplňuje o činnosti dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č.1

3.5. Znění části VI. Cena díla a platební podmínky čl. 6.1 smlouvy se rozšiřuje a mění takto:

Cena za zhotovení díla se mění takto:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH 21 %
PŮVODNÍ CENA CELKEM	4 185 000,- Kč	878 850,- Kč	5 063 850,- Kč
CENA DLE DODATKU Č. 1 -PŘÍPOČET	394 000,- Kč	82 740,- Kč	476 740,- Kč
CENA DLE DODATKU Č. 1 -ODPOČET	250 000,- Kč	52 500,- Kč	302 500,00 Kč
NOVÁ CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 1	4 329 000,- Kč	909 090,- Kč	5 238 090,- Kč

Zpracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností je dle smlouvy rozčleněno na fáze:

- I. fáze: DÚR včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR): je beze změny
- II. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č.4 smlouvy se mění takto:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH 21 %
Původní cena II. fáze	2 485 000,- Kč	521 850,- Kč	3 006 850,- Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1	144 000,- Kč	30 240,- Kč	174 240,- Kč
Nová cena II. fáze dle Dodatku č. 1	2 629 000,- Kč	552 090,- Kč	3 181 090,- Kč
Z toho uhrazeno	1 455 000,- Kč	305 550,- Kč	1 760 550,- Kč
Zbývá k úhradě	1 174 000,- Kč	246 540,- Kč	1 420 540,- Kč

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku č.1 a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 a které považují za důležité pro závaznost Dodatku č.1. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku č.1 ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku č.1 a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 4.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku č. 1. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v Dodatku č. 1, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o Dodatku č. 1. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku č. 1.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.
- 4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech podpisu a plný text Dodatku č. 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
- 4.6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 4.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č.1 obsažených se řídí tímto nařízením.
- 4.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.1 žadatelům.
- 4.10. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022 je uzavření tohoto Dodatku č.1 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

Příloha č.1: Průřezové činnosti-úprava přílohy č.4 dle smlouvy č. DIL/21/06/006938/2020

Příloha č.2: [REDACTED]

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy


[REDACTED]

podepsáno elektronicky

Průřezové činnosti – úprava přílohy č.4 dle smlouvy č. DIL/21/06/006938/2020

	bez DPH	včetně DPH 21 %
Navýšení ceny dle dodatku č.1 - průřezové činnosti	+394 000,00	+476 740,00
Snížení ceny dle dodatku č.1 - průřezové činnosti	-250 000,00	-302 500,00
Nová cena dodatku č.1	+144 000,00	+174 240,00
z toho:		
- rozšíření biologického průzkumu včetně zpracování migrační studie	+96 000,00	+116 160,00
- zpracování aktualizace dopravně-inženýrských podkladů pro roky 2020-2021, včetně prognózy na roky 2040 a 2050	+145 000,00	+175 450,00
- rozšíření hlukové studie	+105 000,00	+127 050,00
- zpracování studie vlivu stavby na krajinný ráz:	+48 000,00	+58 080,00
z toho:		
- vypuštění - zpracování a podání žádosti o vydání stanoviska z hlediska vlivu stavby na životní prostředí (tzv. Enviromental Impact Assessment-EIA).	-250 000,00	-302 500,00

PLNÁ MOC



