



MHMPXPK6JN93

stejnopis č. 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě objednatele č. DIL/21/08/006844/2020

VZMR: INV/MZ/0044/20

č. smlouvy Zhotovitele: 20-066-02,07,10

ke stavbě č. 3140 TV Újezd nad Lesy etapa 0029 Rekonstrukce
komunikace Staroklánovické
projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581 registr. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4
korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722
DIČ: CZ485 92 722 registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18643
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 69727339/0800
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je Aktualizace projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) spočívající ve zpracování variantního prostorového uspořádání obratiště BUS u nádraží ČD Klánovice a severní části komunikace Staroklánovická, tj. ve slepém konci této ulice v k.ú. Újezd nad Lesy a změna lhůty plnění dle čl. IV. Lhůty plnění předmětu Smlouvy, odst. 4.1. písmene a) - c). Tato lhůta se prodlužuje o 5 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 pro účel vypracování aktualizace DSJ a následně 4 měsíců pro zpracování odsouhlasené varianty (včetně doprovodných objektů) prostorového řešení do DSJ. Začátek lhůty pro zpracování je podmíněn písemnou výzvou/pokynem Objednatele s uvedením finální varianty prostorového uspořádání.

Důvodem pro prodloužení termínu a zhotovení je Aktualizace DSJ (V. fáze), kde přetrvávají neshody nad prostorovým uspořádáním obratiště BUS a předmětné komunikace mezi zástupci IPR Praha a MČ Praha 21 a důrazné doporučení IPR Praha k nutnému zohlednění aktuálně projednávané změny ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy „Z 3423 Vytvoření parkovacích míst“, neboť její schválení ovlivní provozní a prostorový rozvoj v řešené lokalitě, včetně řešení ulice Staroklánovické.

2. Objednatel dále sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy je Ing. Petr Kalina, MBA.

II. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy se doplňuje čl. VI. Cena díla a platební podmínky odst. 6.1 a to takto:

		Cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena vč. DPH [Kč]
Původní cena díla dle SOD		1.796.700,-	377.307,-	2.174.007,-
Z toho:	I. fáze - DSJ	1.000.000,-	210.000,-	1.210.000,-
	II. fáze - DVZ	510.000,-	107.100,-	617.100,-
	III. fáze - AD	101.200,-	21.252,-	122.452,-
	IV. fáze – průřezové činnosti	185.500,-	38.955,-	224.455,-
Uhrazeno celkem		600.000,-	126.000,-	726.000,-
Z toho:	I. fáze – 60% DSJ	600.000,-	126.000,-	726.000,-
Zbývá k úhradě dle SOD		1.196.700,-	251.307,-	1.448.007,-
Navýšení celkem dle dodatku č. 1		186.120,-	39.085,20	225.205,20
V. fáze - Aktualizace DSJ		186.120,-	39.085,20	225.205,20

Nová cena celkem dle dodatku č. 1		1.982.820,-	416.392,20	2.399.212,20
Z toho:	I. fáze - DSJ	1.000.000,-	210.000,-	1.210.000,-
	II. fáze - DVZ	510.000,-	107.100,-	617.100,-
	III. fáze - AD	101.200,-	21.252,-	122.452,-
	IV. fáze – průřezové činnosti	185.500,-	38.955,-	224.455,-
	V. fáze – Aktualizace DSJ	186.120,-	39.085,20	225.205,20
Zbývá k úhradě dle dodatku č. 1		1.382.820,-	290.392,20	1.673.212,20

Fáze I. – fáze IV. zůstávají beze změny.

V. fáze: Aktualizace dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ)

Odměna za V. fázi - Aktualizace DSJ bude fakturována na základě potvrzeného „Protokolu“. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

- Ostatní platební podmínky zůstávají nezměněny.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v případě, že se na něj podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost uveřejnění. Jinak nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti uveřejnění Dodatku č. 1 dle zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES), tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že

ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům, což stvrzují svými podpisy.
7. Ve věcech souvisejících s plněním podle tohoto Dodatku č. 1 je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Rostislav Walica, Ph.D., vedoucí oddělení technické vybavenosti, kontaktní osobou je Ing. Lucie Schwarzová (technik), email lucie.schwarzova@praha.eu telefon 236 00 3264.
8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Datum:

Datum: 27 -03- 2023

Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Zhotovitel: DIPRO, spol. s r.o.

F