



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 06. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21. 06. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla dle SoD bez DPH:	25 480 000,- Kč
změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1	+697 200,- Kč
změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2	+966 000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Rozšíření předmětu plnění**, když výkon autorského dozoru bude z důvodu prodloužení realizace stavby prodloužen o 2 měsíce.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 93.100,- Kč bez DPH.
3. **Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k úpravě termínu výkonu AD a jeho prodloužení o 2 měsíce, přičemž dochází k posunutí předpokládaného termínu dokončení Díla na 23.5.2023.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku prodloužení realizace stavby, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

Hodnota změny závazků dle tohoto Dodatku dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je 0,4 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je celkem 3,1 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3., odst. 3.3 a příloh č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

### I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

**1. Rozšiřuje se plnění autorského dozoru o 133 hodin.**

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

**2. Cena díla se zvyšuje o 93.100,- Kč bez DPH.**

**3. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **27.236.300,- Kč**

slovy: **dvacet sedm milionů dvě stě třicet šest tisíc tři sta korun českých**

**4. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

**5. Dochází k posunutí termínu 6. dílčí etapy - výkonu autorského dozoru o 2 měsíce a zároveň dochází k posunutí předpokládaného termínu **dokončení Díla na 23.5.2023.****

**6. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II. Závěrečná ustanovení**



1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

V Praze



   
28.03.2023 09:49  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad 

  
Digitálně  
podepsal:  
22.03.2023  
07:08

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
Předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

  
Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.03.20  
17:27:18 +01'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
Člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1

(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Dopracování dokumentace	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
8	Geodetické práce	■	■	■	■
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■

14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
15	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 4. Navýšení ceny dle Dodatku č. 2

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství navýšení	Jednotková cena	Cena celkem	Rozklad činnosti
17	ŽST Žalhostice doplnění konfigurace kolejiště o manipulační kusou kolej, změna zab. zař., doplnění osvětlení, závěrové tabulky	■	■	■	■	zpracování a projednání dokumentace
18	Výstavba nástupišť 550 nad TK	■	■	■	■	zast. Litoměřice cihelna
						zast. Ploskovice
						zast. Horní Řepčice
19	Posun zast. Trnovany	■	■	■	■	zpracování a projednání dokumentace
20	Doplnění závor na přejezdech v km 41,487 (P3336), PZS v km 57,226 (P3354) a PZS v km 59,696 (P3357)	■	■	■	■	projednání změny zabezpečení, zpracování a projednání dokumentace, závěrové tabulky
21	Úprava přístupu a přednádražních	■	■	■	■	zpracování a projednání dokumentace

	prostor ŽST Žalhostice						
22	Nový technologický objekt v ŽST Liběšice	■	■	■	■	zpracování a projednání dokumentace	

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu 1133 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b><u>27 236 300,- Kč</u></b>	<b><u>5 719 623,- Kč</u></b>	<b><u>32 955 923,-Kč</u></b>
<b><u>z toho:</u></b>		
<b><u>Cena za zpracování DSP</u></b>		
■	■	■
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b>	■	■
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>	■	■
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b>	■	■
<b><u>4. Dílčí etapa</u></b>	■	■
<b><u>5. Dílčí etapa</u></b>	■	■
<b><u>6. Výkon autorského dozoru</u></b>	■	■
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>27 236 300,- Kč</u></b>	<b><u>32 955 923,- Kč</u></b>

## Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy)

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 5 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 14 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení. Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Protokol o provedení Díla
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 18 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 38 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Dopracování dokumentace	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>16 měsíců</b> (předpoklad 2/2022 – 05/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 23.5.2023</u></b> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)