

DODATEK č. 2
k Prováděcí smlouvě
č. objednatele 08PU-001718/poř. číslo výzvy 1 a č. zhotovitele 16Sml00046

„Obnova VDZ na území oblasti Ústí nad Labem a Děčín - 2016“

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4

IČ 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

[REDACTED]

(dále jen „objednatelem“) na straně jedné

a

SILVERTON s.r.o.

se sídlem Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10

IČ 24283410

DIČ CZ24283410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192787

zastoupeným: [REDACTED]

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2

Zdůvodnění: Vybrané úseky pro obnovu VDZ plastem jsou ve velké míře obsaženy v úsecích plánovaných oprav povrchů vozovek. Z uvedeného důvodu byly práce dočasně pozastaveny.

Jedná se o změnu termínu plnění uvedenou v Článku IX. „Doba plnění, plán prací“ odst. 9.2., a dle Dodatku č. 1 a to následovně:

Původní znění:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:
do 31.5.2017.

Nové znění:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:
do 30.6.2017.

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy č. objednatele **08PU-001718**/poř. číslo výzvy **1** a č. zhotovitele **16Sml00046** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Dne: 31-05-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

Dne: 31-05-2017

SILVERTON s.r.o.