

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SBI-S201/2022

uzavřené dne 19. října 2022
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem**, generálním ředitelem

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: Krnovské opravy a strojírný s.r.o.
Sídlo: Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Jednající: **Ondřejem Bezručem**, jednatelem společnosti

DIČ: CZ46581146

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3488
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku č. 1
k výše uvedené smlouvě o dílo (dále jen "smlouva")

II.

Předmět dodatku

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vznikly okolnosti, které objednatel nemohl předvídat, vznikla nutnost změnit, rozšířit nebo omezit předmět smlouvy. Tyto změny jsou nezbytné pro realizaci předmětu díla. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla, které jsou specifikovány v nedílných přílohách dodatku smlouvy č. 1., 2., 3., 4. a 5. (změnové listy č. 1-5). Současně obě smluvní strany konstatují v návaznosti na čl.II.2. smlouvy, že objednatel nevyzval zhotovitele, do třech měsíců ode dne účinnosti smlouvy, ke kompletnímu plnění týkající se fáze B, tzn., že nedošlo k lakování skříně vozu AB 55 54 39-40 239-0, tak jak je specifikováno v nedílné příloze č. 6 (změnový list č. 6). Změny díla jsou prováděny v souladu s ustanoveními odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Z uvedených důvodů se cena za jednotlivé části dle cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo) mění takto:

Část A: 4 013 o 49,8 Kč namísto 3 590 512 Kč (navýšení ceny o 414 137,8 Kč) bez DPH

Část B: 576 171 Kč namísto 792 397 Kč (snížení ceny o 215 926 Kč) bez DPH

Část C: 1 444 683,2 Kč namísto 1 057 861 Kč (navýšení ceny o 386 822,2 Kč) bez DPH

Celková cena za dílo se tak v důsledku změn popsaných v tomto dodatku smlouvy uvedených v tomto článku navyšuje o 585 034 Kč bez DPH.

Smluvní strany se současně dohodly na prodloužení termínu plnění o **20 dnů** z důvodu nepředvídaných změn v rozsahu předmětu díla, které jsou specifikovány ve zmenových listech (přílohách č. 1-5 smlouvy). Termín plnění také ovlivnila dodávka tří sad vozových baterií, které zajišťuje mimo předmět díla objednatel.

Předmětem dodatku je změna těchto článků smlouvy:

III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady;

IV. Termín plnění

III.

Nové znění měněných článků

Článek III. smlouvy – Cena díla, splatnost a způsob úhrady, se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že původní znění odst. 1 článku III:

1) **Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem **6 594 221,70 Kč včetně DPH. Cena bez DPH činí 5 449 770,00 Kč, DPH ve výši 21% 1 144 451,70 Kč.** Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (material, oprava, montáž, přeprava, odladění ad.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele (**příloha č. 2** této smlouvy). Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkoni) v cenové nabídce chybět, zhotovitel nebude tuto položku po objednateli narokovat

se nahrazuje novým zněním:

1) **Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem **7 302 112,84 Kč včetně DPH. Cena bez DPH činí 6 034 804,00 Kč, DPH ve výši 21% 1 267 308,84 Kč.** Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (material, oprava, montáž, přeprava, odladění ad.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele (**příloha č. 2** této smlouvy) a v oběma stranami schválených zmenových listech (**přílohy č. 1-6** tohoto dodatku). Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkoni) v cenové nabídce chybět, zhotovitel nebude tuto položku po objednateli narokovat.

Článek IV. smlouvy – Termín plnění, se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že původní znění článku:

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do **160 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**

se nahrazuje novým zněním:

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do **180 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.


3. Všechna ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a jsou bez jakékoli změny.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy č. 1-6:

Změnové listy č. 1-6 – jsou k dodatku pevně připojeny

V Praze dne


Národní technické muzeum
28.03.2023 17:55

objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Krnově dne


Datum: 2023.03.27
11:30:44 +02'00'

zhotovitel
Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Ondřej Bezruč
jednatel společnosti

DÍLČÍ OPRAVA A ZPROVOZNĚNÍ SOUBORU ČTYŘOSÝCH OSOBNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ OCELOVÉ STAVBY TYPU UIC „Y“ A „Z“.	
Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	Zhotovitel: Krnovské opravny a strojírny s.r.o. IČO: 46581146, DIČ: CZ46581146

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:

1

Vůz AB 55 54 39-40 23 239-0			
PŘEDMĚT ZMĚNY:	Úprava rozsahu opravy vozu		
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU:	Kalkulace		
KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ		
VLIV NA CENU:	Ne ☐	Ano ☒	
Vliv na datum dokonč. a předání díla:	Ne ☐	Ano ☒	
Předkládá:	Zhotovitel: Krnovské opravny a strojírny s.r.o. Petr Konečný, referent obchodního oddělení	Datum vystavení:	09.03.2023
		Podpis:	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce
	cena:	bez DPH	-152 201,00 Kč	
		21%DPH	-31 962,21 Kč	
		celkem	-184 163,21 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		vicepráce
	cena:	bez DPH	128 954,00 Kč	
		21%DPH	27 080,34 Kč	
		celkem	156 034,34 Kč	
celková bilance méně a více prací:	cena:	bez DPH	-23 247,00 Kč	
		21%DPH	-4 881,87 Kč	
		celkem	-28 128,87 Kč	

SCHVÁLENÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE	
Jméno: Karel Zelený, odborný dozor	Národní technické muzeum
☒ Schvaluji bez připomínek	
☐ Mám následující připomínky:	
Datum: 9.3.2023	

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE	
Jméno: Adam Horký	Národní technické muzeum
☒ Schvaluji bez připomínek	
☐ Mám následující připomínky:	
Datum: 9.3.2023	Podpis odpovědné osoby

ZL č. 01**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Úprava rozsahu opravy vozu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Při kontrole demontovaných podvozků vozu včetně předepsaných defektoskopií dle smlouvy o dílo bylo zjištěno poškození jedné spodní a jedné horní torny podvozku, které znemožňuje další provozování vozu. Z toho důvodu bylo nutné nad rámec prací dle smlouvy o dílo provést výměnu obou poškozených toren za nové. Současně byla v důsledku značného rozsahu v průběhu prací zjištěných závad a chybějících dílů vozu navržena pouze dílčí oprava vybraných částí vozu, čímž došlo k ušetření části nákladů dle smlouvy o dílo. Odvedené práce jsou v souladu se zadáním prací dle smlouvy o dílo, "část A", umožňují bezpečné provozování vozu i jeho prezentaci veřejnosti.

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací oddělit. Skutečnost vznikla v důsledku okolností, které bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací. Zadání se řídí §222 odst. 6 ZZVZ.

DÍLČÍ OPRAVA A ZPROVOZNĚNÍ SOUBORU ČTYŘOSÝCH OSOBNÍCH ŽELEZNÍČNÍCH VOZŮ OCELOVÉ STAVBY TYPU UIC „Y“ A „Z“.

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299Zhotovitel: Krmovské opravny a strojírny s.r.o.
IČO: 46581146, DIČ: CZ46581146

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

2

Vůz BDs 55 54 82-40 000-2

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Úprava rozsahu opravy vozu

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU:

Kalkulace

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

VLIV NA CENU:

Ne ☐Ano ☒

Vliv na datum dokonč. a předání díla:

Ne ☐Ano ☒

Předkládá:

Zhotovitel: Krmovské opravny a strojírny s.r.o.

Petr Konečný, referent obchodního oddělení

Datum vystavení:

09.03.2023

Podpis

Podpis

vliv na cenu díla:

rozpočet:

v příloze ZL

méněpráce

cena:

bez DPH

-37 604,00 Kč

21%DPH

-7 896,84 Kč

celkem

-45 500,84 Kč

vliv na cenu díla:

rozpočet:

v příloze ZL

vícepráce

cena:

bez DPH

249 014,60 Kč

21%DPH

52 293,07 Kč

celkem

301 307,67 Kč

celková bilance méně a více prací:

cena:

bez DPH

211 410,60 Kč

21%DPH

44 396,23 Kč

celkem

255 806,83 Kč

SCHVÁLENÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Karel Zeiený, odborný dozor

Národní technické muzeum

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum: 9.3.2023

Podpis odpovědné osoby

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Adam Horký

Národní technické muzeum

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum: 9.3.2023

Podpis odpovědné osoby

ZL č. 02**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Úprava rozsahu opravy vozu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Při kontrole demontovaných podvozků vozu včetně předepsaných defektoskopií dle smlouvy o dílo byla zjištěna nevyhovující ložiska všech 4 náprav vozu. Pro zajištění bezpečného provozování vozu je nezbytná jejich výměna, která je nad rámec prací dle smlouvy o dílo. Dále byly jako vícepráce klasifikovány další dílčí opravy vozu, které nemohly být předvídaný předem, neboť je nelze objevit před odbornou demontáží součástí vozu (viz příloha - kalkulace). Součástí změnového listu je i méněpráce (dílčí opravy laku a popisů vozu) z důvodu realizace plnění v "části B" smlouvy o dílo - kompletní lak vozové skříně včetně dobových popisů v rozsahu "Lak II".

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací oddělit. Skutečnost vznikla v důsledku okolností, které bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací. Zadání se řídí §222 odst. 6 ZZVZ.

Vůz BDs 55 54 82-40 000-2

 Objednatel: Národní technické muzeum
 IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299

 Zhotovitel: Krmovské opravny a strojirny s.r.o.
 IČO: 46581146, DIČ: CZ46581146

OCENĚNÍ ZMĚNY
Cenová příloha k ZL 02

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Méněpráce				-37604
	úpravy a aktualizace popisu vozu, včetně dílčích oprav laku	práce	1	37604	-37604
	Vícepráce				249014,6
	Výměna nevyhovujících ložisek na čepu nápravy	ks	16	4443,4	71094,4
	Výměna zkorodované odpadní roury WC	ks	2	2980	5960
	Částečná korozní spodní podlahy - oprava přelátováním	práce	1	2760	2760
	Vnější korozní skříň - oprava	m2	1	5057	5057
	Chybějící pryžový nosník přechodového můstku	ks	4	1176,5	4706
	Zástřez dveří 140 mm rovná	ks	1	539,5	539,5
	Výměna a přetěsnění zaměřených oken	ks	1	13897	13897
	Vadné ložisko drápkového generátoru - výměna	ks	1	42416,4	42416,4
	Netěsný vodojem na str. "A" - oprava	ks	1	102584,3	102584,3
	CELKEM				211410,6

DÍLČÍ OPRAVA A ZPROVOZNĚNÍ SOUBORU ČTYŘOSÝCH OSOBNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ OCELOVÉ STAVBY TYPU UIC „Y“ A „Z“.	
Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	Zhotovitel: Křmovské opravny a strojírny s.r.o. IČO: 46581146, DIČ: CZ46581146

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO: 3
--------------	----------

Vůz Bt 55 54 21-24 239-0			
PŘEDMĚT ZMĚNY :	Úprava rozsahu opravy vozu		
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU :	Kalkulace		
KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ		
VLIV NA CENU :	Ne ☐	Ano ☒	
Vliv na datum dokonč. a předání díla :	Ne ☐	Ano ☒	
Předkládá :	Zhotovitel: Křmovské opravny a strojírny s.r.o. Petr Konečný, referent obchodního oddělení	Datum vystavení : 09.03.2023	Podp. [redacted]

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	-20 102,00 Kč
		21%DPH	-4 221,42 Kč
		celkem	-24 323,42 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH	190 377,80 Kč
		21%DPH	39 979,34 Kč
		celkem	230 357,14 Kč
celková bilance méně a více prací:		cena:	
		bez DPH	170 275,80 Kč
		21%DPH	35 757,92 Kč
		celkem	206 033,72 Kč

SCHVÁLENÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE	
Jméno: Karel Zelený, odborný dozor	Národní technické muzeum
☒ Schvaluji bez připomínek ☐ Mám následující připomínky : Datum : 9.3.2023	
	Podpis odpovědné osoby [redacted]

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE	
Jméno: Adam Horký	Národní technické muzeum
☒ Schvaluji bez připomínek ☐ Mám následující připomínky : Datum : 9.3.2023	
	Podpis odpovědné osoby [redacted]

ZL č. 03**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Úprava rozsahu opravy vozu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Při kontrole demontovaných podvozků vozu včetně předepsaných defektoskopii dle smlouvy o dílo byla zjištěna nevyhovující ložiska všech 4 náprav vozu. Pro zajištění bezpečného provozování vozu je nezbytná jejich výměna, která je nad rámec prací dle smlouvy o dílo. Dále byly jako vícepráce klasifikovány další dílčí opravy vozu, které nemohly být předvídaný předem, neboť je nelze objevit před odbornou demontáží součástí vozu (viz příloha - kalkulace). Součástí změnového listu je i méněpráce (dílčí opravy laku a popisů vozu) z důvodu realizace plnění v "části B" smlouvy o dílo - kompletní lak vozové skříně včetně dobových popisů v rozsahu "Lak II".

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací oddělit. Skutečnost vznikla v důsledku okolností, které bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací. Zadání se řídí §222 odst. 6 ZZVZ.

Vůz Bt 55 54 21-24 239-0

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299Zhotovitel: Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
IČO: 46581148, DIČ: CZ46581148

OCENĚNÍ ZMĚNY

Cenová příloha k ZL 03

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Méněpráce				-20102
	úpravy a aktualizace popisů vozu, včetně dílčích oprav laku	práce	1	20102	-20102
	Vícepráce				190377,8
	Výměna nevyhovujících ložisek na čepu nápravy	ks	16	4443,4	71094,4
	Vadné ložisko drákového generátoru - výměna	ks	1	42416,4	42416,4
	Částečná koroze spodní podlahy - oprava přeplátováním	práce	1	2390	2390
	vnější koroze skříně - oprava	m2	5	5057	25285
	Chybějící pryžový nosník přechodového můstku	ks	4	1176,5	4706
	Oprava dřevěného parního potrubí na str. "B"	práce	1	44486	44486
	CELKEM				170275,8

DÍLČÍ OPRAVA A ZPROVOZNĚNÍ SOUBORU ČTYŘOSÝCH OSOBNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ OCELOVÉ STAVBY TYPU UIC „Y“ A „Z“.

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299Zhotovitel: Křnovské opravny a strojírny s.r.o.
IČO: 46581146, DIČ: CZ46581146

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO :

4

Vůz Bt 55 54 21-24 311-7

PŘEDMĚT ZMĚNY :

Úprava rozsahu opravy vozu

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU :

Kalkulace

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

VLIV NA CENU :

Ne ☐Ano ☒

Vliv na datum dokonč. a předání díla :

Ne ☐Ano ☒

Předkládá :

Zhotovitel: Křnovské opravny a strojírny s.r.o.

Petr Konečný, referent obchodního oddělení

Datum vystavení :

09.03.2023

Podpis

vliv na cenu díla:

rozpočet:

v příloze ZL

méněpráce

cena:

bez DPH

-20 102,00 Kč

21%DPH

-4 221,42 Kč

celkem

-24 323,42 Kč

vliv na cenu díla:

rozpočet:

v příloze ZL

vícepráce

cena:

bez DPH

75 800,40 Kč

21%DPH

15 918,08 Kč

celkem

91 718,48 Kč

celková bilance méně a více prací:

cena:

bez DPH

55 698,40 Kč

21%DPH

11 696,66 Kč

celkem

67 395,06 Kč

SCHVALENÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Karel Zelený, odborný dozor

Národní technické muzeum

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky :

Datum: 9.3.2023

Podpis odpovědné osoby

SCHVALENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Adam Horký

Národní technické muzeum

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky :

Datum: 9.3.2023

Podpis odpovědné osoby

ZL č. 04**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Úprava rozsahu opravy vozu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Při kontrole demontovaných podvozků vozu včetně předepsaných defektoskopii dle smlouvy o dílo byla zjištěna nevyhovující ložiska všech 4 náprav vozu. Pro zajištění bezpečného provozování vozu je nezbytná jejich výměna, která je nad rámec prací dle smlouvy o dílo. Dále byly jako vícepráce klasifikovány další dílčí opravy vozu, které nemohly být předvídaný předem, neboť je nelze objevit před odbornou demontáží součástí vozu (viz příloha - kalkulace). Součástí změnového listu je i méněpráce (dílčí opravy laku a popisů vozu) z důvodu realizace plnění v "části B" smlouvy o dílo - kompletní lak vozové skříně včetně dobových popisů v rozsahu "Lak II".

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací oddělit. Skutečnost vznikla v důsledku okolností, které bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací. Zadání se řídí §222 odst. 6 ZZVZ.

Vůz Bt 55 54 21-24 311-7

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299Zhotovitel: Křemovské opravny a strojírny s.r.o.
IČO: 48581148, DIČ: CZ48581148

OCENĚNÍ ZMĚNY

Cenová příloha k ZL 04

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Méněpráce				-20102
	opravy a aktualizace popisů vozu, včetně dílčích oprav laku	práce	1	20102	-20102
	Vícepráce				75800,4
	Výměna nevyhovujících ložisek na čepu nápravy	ks	16	4443,4	71094,4
	Chybějící pryžový nosník přechodového mostku	ks	4	1176,5	4706
	CELKEM				55698,4

DÍLČÍ OPRAVA A ZPROVOZNĚNÍ SOUBORU ČTYŘOSÝCH OSOBNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ OCELOVÉ STAVBY TYPU UIC „Y“ A „Z“.

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299Zhotovitel: Křnovské opravny a strojírny s.r.o.
IČO: 46581146, DIČ: CZ46581146

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO :

5

Vůz BRcm 51 54 55-80 049-7

PŘEDMĚT ZMĚNY :

Úprava rozsahu opravy vozu

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU :

Kalkulace

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

VLIV NA CENU :

Ne ☐Ano ☒

Vliv na datum dokonč. a předání díla :

Ne ☐Ano ☒

Předkládá :

Zhotovitel: Křnovské opravny a strojírny s.r.o.

Petr Konečný, referent obchodního oddělení

Datum vystavení :

09.03.2023

Podp.

vliv na cenu díla:

rozpočet:

v příloze ZL

méněpráce

cena:

bez DPH

0,00 Kč

21%DPH

0,00 Kč

celkem

0,00 Kč

vliv na cenu díla:

rozpočet:

v příloze ZL

vícepráce

cena:

bez DPH

386 822,20 Kč

21%DPH

81 232,66 Kč

celkem

468 054,86 Kč

celková bilance méně a více prací:

cena:

bez DPH

386 822,20 Kč

21%DPH

81 232,66 Kč

celkem

468 054,86 Kč

SCHVALENÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Karel Zelený, odborný dozor

Národní technické muzeum

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky :

Datum : 9.3.2023

Podpis odpovědné osoby

SCHVALENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Adam Horký

Národní technické muzeum

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky :

Datum : 9.3.2023

Podpis odpovědné osoby

ZL č. 05**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Úprava rozsahu opravy vozu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Při kontrole demontovaných podvozků vozu včetně předepsaných defektoskopií dle smlouvy o dílo byla zjištěna nevyhovující ložiska všech 4 náprav vozu. Dále byly zjištěny dvě poškozené vinuté pružiny vypružení podvozku a brzdové kotouče vozu byly částečně poškozené a uštípané. Pro zajištění bezpečného provozování vozu je nezbytná výměna ložisek, pružin i brzdových kotoučů, která je nad rámec prací dle smlouvy o dílo. Dále byly jako vícepráce klasifikovány další dílčí opravy vozu, které nemohly být předvídaný předem, neboť je nelze objevit před odbornou demontáží součástí vozu (viz příloha - kalkulace).

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací oddělit. Skutečnost vznikla v důsledku okolností, které bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací. Zadání se řídí §222 odst. 6 ZZVZ.

Vůz BRcm 51 54 55-80 049-7

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299Zhotovitel: Krnovské opravný a strojírny s.r.o.
IČO: 46581146, DIČ: CZ46581146

OCENĚNÍ ZMĚNY

Cenová příloha k ZL 05

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Méněpráce				0
					0
	Vícepráce				386822,2
	Výměna nevyhovujících ložisek na čepu nápravy	ks	16	4443,4	71094,4
	Chybějící ochrana horního pryžového návalku	ks	2	2353	4706
	Výměna nevyhovujících brzdových kotoučů	ks	8	23636,6	189092,8
	Výměna vnějších vinutých pružin podvozků	ks	2	14742	29484
	Chybějící pryžový nosník přechodového můstku	ks	4	1176,5	4706
	Oprava podlahy na představku	práce	1	46840	46840
	Výměna poškozených připojovacích kabelů AKB	práce	1	12779	12779
	Oprava poškozeného držáku kabelu Vset-8	ks	1	14200	14200
	Oprava poškozené zástrčky s kolíkem ASWP-11, 1850 mm (propojka Vset)	ks	1	13920	13920
	CELKEM				386822,2

DÍLČÍ OPRAVA A ZPROVOZNĚNÍ SOUBORU ČTYŘOSYCH OSOBNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ OCELOVÉ STAVBY TYPU UIC „Y“ A „Z“.	
Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	Zhotovitel: Křnovské opravny a strojírny s.r.o. IČO: 46581146, DIČ: CZ46581146

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO: 6
---------------------	-----------------

Vůz AB 55 54 39-40 23 239-0			
PŘEDMĚT ZMĚNY :	Úprava rozsahu opravy vozu		
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU :	Kalkulace		
KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ		
VLIV NA CENU :	Ne ☐	Ano ☒	
Vliv na datum dokonč. a předání díla :	Ne ☒	Ano ☐	
Předkládá :	Objednatel: Národní technické muzeum Adam Horký, kurátor	Datum vystavení : 09.03.2023	Podpis: [Signature] JAM 42

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	-215 926,00 Kč
		21%DPH	-45 344,46 Kč
		celkem	-261 270,46 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
celková bilance méně a více prací:		cena:	bez DPH -215 926,00 Kč
		21%DPH	-45 344,46 Kč
		celkem	-261 270,46 Kč

SCHVÁLENÍ/KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE	
Jméno: Petr Konečný, referent obchodního oddělení	Křnovské opravny a strojírny s.r.o.
☒ Schvaluji bez připomínek	
☐ Mám následující připomínky :	
Datum: 9.3.2023	Podpis odpovědné osoby: [Signature]

ZL č. 06
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava rozsahu opravy vozu
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY : Objednatel byl rozhodnut o nerealizaci "části B" (lakování vozu) smlouvy u vozu AB 55 54 39-40 23 239-0, čímž došlo k omezení dalšího navyšování finančních nákladů akce.
ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ: Méněpráce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od celku prací oddělit. Zadání se řídí §222 odst. 4 ZZVZ.

