

Smluvní strany:

Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace se
sídlem Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3 IČO:
45245801, DIČ: CZ45245801
jednající/zastoupený Karlem Koblihou, pověřeným řízením
dále jen objednatel

a

Ing. arch. Stanislav Krčmárik
se sídlem [REDAKCE], 120 00 Praha 2 IČO: 26495066,
DIČ: [REDAKCE] dále jen dodavatel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo č. 16/042/R ze dne 10. 8. 2016 (dále jen Smlouva)

I.

Zejména v důsledku změny požadavků ze strany stavebního odboru Úřadu městské části Praha 15, týkajících se povolování stavby a v důsledků dalších souvisejících víceprací a změny legislativy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

II.

Článek II. bod 1 Smlouvy se doplňuje o další písmena takto:

g) Úpravaprojektové dokumentace v souvislosti se změnou požadavků na způsob povolování stavby stavebním odborem ÚMČ Prahy 15 (původně sloučené územní a stavební řízení rozděleno na samostatné územní a stavební řízení), více tisky dokumentace v počtu 11ks pro potřeby územního řízení a projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS);

h) Úprava projektové dokumentace v souvislosti se změnou požadavků na způsob povolování stavby stavebním odborem ÚMČ Prahy 15, související se změnou požadavků na objektovou skladbu projektu a změnou legislativy, více tisky dokumentace v počtu 8ks pro potřeby stavebního řízení a projednání s DOSS;

ch) Vypracování Dokumentace pro provedení stavby v počtu 6ks, zpracována v rozsahu a členění dle vyhlášky 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příloha č.13;

i) Vícepráce v inženýrské činnosti, způsobené změnou požadavků na způsob povolování stavby stavebním odborem ÚMČ Prahy 15.

III.

Článek III. bod 4 Smlouvy se doplňuje o následující odrážky takto:

- *za provedení části díla dle článku II. bod 1 písm. g) této smlouvy ve výši 38.000,- Kč*
- *za provedení části díla dle článku II. bod 1 písm. h) této smlouvy ve výši 80.000,- Kč*
- *za provedení části díla dle článku II. bod 1 písm. ch) této smlouvy ve výši 230.000,- Kč*
- *za provedení části díla dle článku II. bod 1 písm. i) této smlouvy ve výši 25.000,- Kč.*

IV.

Článek IV. bod 1 Smlouvy se doplňuje o následující odrážky takto:

- *část díla uvedenou v článku II bod 1 písm. g) nejpozději do 11. 5. 2018*
- *část díla uvedenou v článku II bod 1 písm. h) nejpozději do 21. 5. 2018*
- *část díla uvedenou v článku II bod 1 písm. ch) nejpozději do 1. 8. 2018*
- *část díla uvedenou v článku II bod 1 písm. i) termín nestanoven - v závislosti na vydání stavebního povolení.*

V.

1. Ostatní body a články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tentododatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tentododatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. To potvrzují svým podpisem.

V Praze dne 16. 5. 2018

za objednatele

za dodavatele