

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-818/2022**

ISPROFOND: 5533520011

a

**Společnost s názvem „Společnost M – SILNICE, SART, REMEX Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy“ založená Smlouvou o společnosti ev. č. 21-SOS-2022-002 ze dne 1.2.2022**

#### **Vedoucí společník (správce):**

**M – SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 430

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

a

#### **Společníci:**

**SART – stavby a rekonstrukce a.s.**

se sídlem: Uničovská 2944/1 B, 787 01 Šumperk

IČO: 25898671, DIČ: CZ25898671,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2550

zastoupena: Ing. Gustavem Hodkem, členem představenstva

Ing. Ondřejem Kolano, členem představenstva

a

**REMEX CZ a.s.**

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5 Slivenec

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23208

zastoupena: Richardem Filipem, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
korespondenční adresa Společnosti: Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 24-SOD-2022-023

uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000, která byla uzavřena dne 24.3.2022 a nabyla účinnosti dne 24.3.2022.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnových listů stavby (dále též „ZL“) č. 1 a 2 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	672 586,88 Kč	0,00 Kč	672 586,88 Kč
2	264 115,00 Kč	0,00 Kč	264 115,00 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

### Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3:..... 45 972 828,00 Kč*

*Změna Ceny Díla dle ZL č. 1 a 2 bez DPH..... 936 701,88 Kč*

***Celková Cena Díla po dodatku č. 4 bez DPH..... 46 909 529,88 Kč***

***slovy: čtyřicetšestmilionůdevětsetdevěttisícpětsetdvacetdevět korun českých a osmdesátosm haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.*

*Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:*

*a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),*

nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: *uccchjm*  
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna  
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

za Objednatele

V Praze 28.3.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Hradci Králové **17.3.2023**  
**M – SILNICE a.s.**

.....  
**Mgr. Michal Kropáč**  
předseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

15.3.2023

.....  
**Ing. Zdeněk Babka**  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

V Šumperku  
**SART – stavby a rekonstrukce a.s.**

7.3.2023

.....  
**Ing. Gustav Hodek**  
člen představenstva  
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

7.3.2023

.....  
**Ing. Ondřej Kolano**  
člen představenstva  
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

V Praze  
**REMEX CZ a.s.**

7.3.2023

.....  
**Richard Filip**  
místopředseda představenstva  
REMEX CZ a.s.

**Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 4**

**Rekapitulace Ceny Díla**

Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000							
Budoucí majitel			původní rozpočet	ZL	vícepráce	méněpráce	cena dle dod.č.4
SŽDC, s.o.	PS 01-01-10	Ochrana traťového zabezpečovacího zařízení	985 050,00				985 050,00
SŽDC, s.o.	PS 01-02-50	Ochrana sdělovacího zařízení ČD Telematika	455 400,00				455 400,00
SŽDC, s.o.	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	6 732 000,91				6 732 000,91
SŽDC, s.o.	SO 98-98	Všeobecný objekt	1 187 420,90	2	264 115,00		1 451 535,90
SŽDC, s.o.	SO 01-10-01	Železniční svršek	9 998 998,00	1	346 876,88		10 345 874,88
SŽDC, s.o.	SO 01-11-01	Železniční spodek	16 830 584,60				16 830 584,60
SŽDC, s.o.	SO 01-20-01	Železniční most v km 225,036	1 385 999,99	1	325 710,00		1 711 709,99
SŽDC, s.o.	So 01-21-01	Železniční propustek v km 224,878	158 400,00				158 400,00
SŽDC, s.o.	SO 01-81-01	Úprava trakčního vedení	7 258 878,00				7 258 878,00
SŽDC, s.o.	SO 01-86-01	Ochrana kabelového vedení CETIN	455 400,00				455 400,00
SŽDC, s.o.	SO 01-86-02	Úprava vedení SEE	524 695,60				524 695,60
<b>CELKEM</b>			<b>45 972 828,00</b>		<b>936 701,88</b>		<b>46 909 529,88</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3506302

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bd5f327e-844b-41dd-9758-eb62c89c8dfc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.03.2023 13:04:05



c45ffb89-d034-41cc-8edb-7f22f3867456