

DODATEK Č. 5

K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-000815

Číslo smlouvy Zhotovitele: 17TD10006

ISOPROFIN: 327 122 4002

Název zakázky: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] m, generálním ředitelem

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED] l, ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary
email: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

„IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

zastoupená: vedoucím společníkem **TES Consulting, s.r.o.**
se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem společnosti
IČO: 17059071
DIČ: CZ17059071
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365965

Další společník:

SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 48589241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Další společník:

BUNG Ingenieure AG

se sídlem: Englerstrasse 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika
Německo

IČO: HRB 337392

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B,
vložka 337392

Další společník:

BUNG CZ s.r.o.

se sídlem: V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO: 27454576

DIČ: CZ27454576

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589
(dále jen „**Konzultant – technický dozor**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

1. Předmětem Dodatku č.5 jsou práce spojené s předáním stavby, s kontrolou odstraňování nedodělků, zajištění předání jednotlivých DZZ a SZZ, finanční vypořádání stavby (ZBV), zajištění kolaudačních souhlasů na jednotlivé stavební objekty, zajištění vydání zkušebního provozu na objekty, které jsou povoleny stavebním povolením MD ČR a následné vydání kolaudačního souhlasu.

I.

Změna smlouvy

Na základě tohoto dodatku č. 5 se původní znění Čl. 22.1 odst. 2 VOP/ZOP Souhrnu smluvních dohod ze dne 14.2.2017 upravené Dodatkem č. 3 ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Předpokládaný termín pro dokončení: **do 31.12.2023**“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích Dodatků č. 1 až č. 4, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti bez změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

4. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Za Konzultanta – technického dozoru:

██████████

████████████████████

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

jednatel společnosti
TES Consulting, s.r.o.

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

██████████ Digitálně podepsal
██████████

██████████ Digitálně podepsal
████████████████████

██████████ Datum: 2023.03.22
09:03:56 +01'00'

██████████ Datum: 2023.03.27
13:09:39 +02'00'