

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov, stavební část“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3445/2021/PH**

ISPROFOND: **500 372 0030**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

se sídlem: Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava

IČO: 45193771; DIČ: CZ45193771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 358
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Lukášem Pátkem**, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava

číslo smlouvy Zhotovitele: **214 401**

(dále jen „**Zhotovitel**“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3445/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214 401, ve znění dodatku č. 1.

Smluvní strany se, v souladu se schváleným **Změnovým listem stavby** (dále též „ZL“) **č. 1** a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

ZL č. 1 byl předmět Díla zúžen o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je nebylo třeba provést, nebo že měly být provedeny, ale v menším rozsahu. **Jedná se o stavební práce na celkem 34 stavebních objektech a provozních souborech.**

Celkem se jedná o méněpráce ve výši **318 983,40 Kč bez DPH**. Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona je cca **0,45 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Účelem tohoto dodatku č. 2 je stanovení finální Ceny Díla. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V Příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3445/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214 401, uzavřené dne 14. 09. 2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČI. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 70 900 625,62 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH - 318 983,40 Kč

Cena Díla celkem dle dodatku č. 2, bez DPH: 70 581 642,22 Kč

slovy: **sedmdesát miliónů pět set osmdesát jedna tisíc šest set čtyřicet dva korun českých dvacet dva haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/21/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3445/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214 401, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

Za Objednatele:

V Praze



28.03.2023 16:21
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ostravě

Digitálně
.....

Datum: 2023.03.21
13:12:56 +01'00'

.....
Ing. Lukáš Pátek
předseda představenstva
TEPLOTCHNA Ostrava a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Firma: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 5003720030 - GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov

Varianta: S631800148 -

Celková cena dle SOD bez DPH:	70 900 625,62
Celková cena dle SOD s DPH:	85 789 757,00
Rozdíl bez DPH	-318 983,40
Rozdíl s DPH	-385 969,91
Celková cena dle Dodatku č.2 bez DPH:	70 581 642,22
Celková cena dle Dodatku č.2 s DPH:	85 403 787,09

Popis	Cena dle SOD			Rozdíl		Cena dle Dodatku č.2	
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
PS 101 BTS 731 Trmice-St.5 - stavební část							
PS 102 BTS 732 Chabařovice - stavební část							
PS 103 BTS 733 Bohosudov - stavební část							
PS 104 BTS 734 Teplice - stavební část							
PS 105 BTS 735 Oldřichov u Duchcova - stavební část							
PS 106 BTS 736 Želénky - stavební část							
PS 107 BTS 737 Bílina - stavební část							
PS 108 BTS 738 Liběšice - stavební část							
PS 109 BTS 739 Želenice - stavební část							
PS 110 BTS 740 Obrnice - stavební část							
PS 111 BTS 741 Most - stavební část							
PS 112 BTS 742 Třebušice - stavební část							
PS 113 BTS 743 Kyjice - stavební část							
PS 114 BTS 744 Dolní Rybník - stavební část							
PS 115 BTS 745 Chomutov - stavební část							
PS 201 BTS 781 Košťov - stavební část							
PS 202 BTS 782 Řehlovice - stavební část							
PS 203 BTS 783 Velvěty - stavební část							
PS 204 BTS 784 Úpofiny - stavební část							
PS 205 BTS 785 Lbín - stavební část							
PS 206 BTS 786 Dolánky - stavební část							
PS 207 BTS 787 Ohnič - stavební část							
PS 207 BTS 787 Ohnič PS 207.5 Přeložky a ochrany inženýrských sítí							
PS 208 BTS 788 Světec - stavební část							
PS 301 BTS 789 Březno u Chomutova - stavební část							
PS 302 BTS 790 Tunel Březno - stavební část							
PS 303 BTS 791 Teplice zámecká zahrada - stavební část							
PS 304 BTS 792 Bystřany - stavební část							
PS 305 BTS 793 Osek - stavební část							
PS 306 BTS 794 Lom u Mostu - stavební část							
PS 307 BTS 795 Litvínov - stavební část							
PS 308 BTS 796 Most n. n. - stavební část							
PS 309 BTS 797 Záluží - stavební část							
Všeobecný objekt							