

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 23/645200071

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne
30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200071 vystavené dne
24.01.2023, ke které došlo dne 25.01.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 587 584,87.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 29.3.2023

Objednatel

V Praze dne 27.3.2023

Zhotovitel

V Praze dne 27.3.2023

Zhotovitel

.....

Jan Ticháček, v.r.

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

.....

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

.....

Kristýna Gregorová, v.r.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Běleč - oprava čekárenského přístřešku“

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200071

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 571 601,75 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 105 516,48 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -89 533,36 Kč z ceny dle SOD.

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z před schválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1

Běleč - oprava čekárenského přístřešku

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Běleč - oprava čekárenského přístřešku	571 601,75 Kč	105 516,48 Kč	-89 533,36 Kč	587 584,87 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Běleč - oprava čekárenského přístřešku_ZL

KSO:
Místo: Běleč

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **15 983,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: Běleč - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Místo: Běleč

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

15 983,12

MP méněpráce

-89 533,36

VCP vícepráce

105 516,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Béleč - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Běleč - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Běleč - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 762 Konstrukce tesařské

1	M	60516101R	lišta hoblovaná š 30 mm - zkosené hrany d 3000 mm	m	-266,400		
2	M	61223266	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový	m3	-2,040		
3	M	61223266	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový	m3	-1,018		
4	K	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz s olištováním	m2	-44,250		
5	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	-1,527		
6	K	762341250	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	-58,080		
7	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	-2,003		

D 764 Konstrukce klempířské

8	K	764213657.LND	Sněhový rozražeč krytiny LINDAB SNOKLY	kus	-51,000		
---	---	---------------	--	-----	---------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

9	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%	-2,500		
---	---	--------	--	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Béleč - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Běleč - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Běleč - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	3,000		
2	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,630		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	7,650		
VV					24-16,35	7,650	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

4	M	60516102R	lišta hoblovaná š 30 mm - zkosené hrany d 3000 mm	m	266,400		
5	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,058		
VV					2,04+1,018	3,058	

6	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero	m2	54,000		
7	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	59,400		
VV					54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	59,400	

8	K	762341260	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	58,070		
9	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	63,877		
VV					58,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	63,877	

10	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	947,846		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%	2,500		
----	---	--------	--	---	-------	--	--