

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): Prohlídka 8-letá MVTV, v. č. 28

Číslo veřejné zakázky*: 6335198

Pořadové číslo změnového listu: 1.

Jedná se o dodatečné služby (opravné práce) podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné opravné práce nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Zdůvodnění a popis změny:

Po přistavení MVTV v.č.28 do opravárenského závodu zhotovitele bylo provedeno čištění, vizuální a rozměrová kontrola a měření komponentů jednotlivých celků vozidla v rozsahu dle SOD. Při těchto pracích byly zjištěny níže uvedené závady, které nebylo možno zjistit před zahájením opravy a demontáží určitých komponentů stroje.

- a) Hnaná náprava – nevyhovující rozměr osy. Naměřené hodnoty jsou mimo dané tolerance.
- b) Táhlové ústrojí - značné opotřebení dvou kusů táhlových háků, nevyhovující parametry díry pro třmen šroubovky a čtyřhranu v místě styku s vodítkem.
- c) Táhlové ústrojí - nevyhovující parametry dvou kusů závitů třmene a matice šroubovky
- d) Podlaha - 40 m² izolace LAROCK mezi spodní plechovou vrstvou a vrchní dřevěnou vrstvou podlahy je značně poškozená.

Konkrétní rozsah navrhovaných víceprací je uveden v Protokolu z komisionální prohlídky ze dne 4. 4. 2017.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Výměna osy hnané nápravy	XXXX	
Výměna dvou kusů táhlového háku	XXXX	
Výměna dvou kusů šroubovky	XXXX	
Výměna 40 m ² izolace LAROCK podlahy	XXXX	
Celkem	65 290 Kč	
Cena dle SOD	4 485 000 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku	4 550 290 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	1,46 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	1,46 %	

1/ **Návrh změny vypracoval***: XXXXXXXXXXXXXXX, mechanizátor, OŘ Olomouc

..... Datum: 6.4.2017 Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXXXXXXX Datum: 6.4.2017 Podpis:

3/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar Datum: 7.4.2017 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Soupis prací, protokoly z měření

* jméno, funkce, organizace/firma