

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00136-2022-942

„PD ČERNÝ POTOK V K.Ú. HUSLENKY/HALENKOV“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[Redacted signature block]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená:

Ing. Filipem Brtnou, jednatelem

[Redacted signature block]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. 00136-2022-942 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2022 smlouvu o dílo č. SML-00136-2022-942 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smluvního závazku bylo zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro realizaci akce „Černý potok v k.ú. Huslenky/Halenkov“ (dále jen „projektová dokumentace“), na vodním toku: Černý potok; ČHP: 4-11-01-031; IDVT: 10188609; k. ú.: Huslenky/Halenkov.
3. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání hotového díla-projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli. Důvodem prodloužení termínu odevzdání díla je nutnost provést dílčí část biologického průzkumu i v období jarních měsíců v roce 2023.

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, na změně smlouvy takto:

- a) Čl. II odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 14. 4. 2023.“
- b) Čl. II. odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30.6.2023.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu odevzdání díla.

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] správy toků OPM
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.