

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2022-0824/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: SAAGE PRO s.r.o.
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha
Statutární zástupce: Tomáš Voldřich - jednatel
IČO: 59382529
DIČ: CZ 59382529
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Dne 1. 8. 2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. 2022-0824/OMH (dále jen „smlouva o dílo“). V souladu s čl. VII. odst. 7 této smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění svých práv a povinností ze smlouvy o dílo sjednáním písemného dodatku ke smlouvě o dílo následujícího znění.

II. Úprava harmonogramu

1. Čl. II., odst. 3 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v:
 - v čl. II., odst. 1 písm. a), b) **do 30. 4. 2023**
 - v čl. II., odst. 1 písm. c) **do 30. 6. 2023**
 - v čl. II., odst. 1 písm. d), e) při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
 - v čl. II., odst. 1 písm. f) při provádění stavby

2. Čl. III., odst. 1, se mění:

SO 01 – Modernizace objektu	Ceny v Kč bez DPH
Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) a b) smlouvy – Zpracování PD (DPS), vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací	319 500,-
Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy - Zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby	35 500,-
Autorský dozor, čl. II. odst. 1, písm. f) smlouvy (min. 2 % z celkové nabídkové ceny)	53 000,-
Cena celkem za SO 01 bez DPH	408 000,--
SO 02 – Modernizace objektu	Ceny v Kč bez DPH
Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) a b) smlouvy – Zpracování PD (DPS), vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací	118 800,--
Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy - Zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby	13 200,--
Autorský dozor, čl. II. odst. 1, písm. f) smlouvy (min. 2 % z celkové nabídkové ceny)	15 000,--
Cena celkem za SO 02 bez DPH	147 000,--
SO 03 – Lesní cesta – ZOO Děčín, p.o.	
Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) a b) smlouvy – Zpracování PD (DPS), vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací	63 000,--
Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy - Zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby	7 000,--
Autorský dozor, čl. II. odst. 1, písm. f) smlouvy (min. 2 % z celkové nabídkové ceny)	14 000,--
Cena celkem za SO 03 bez DPH	84 000,--
Cena celkem bez DPH	639 000,-

V. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo v rozsahu nedotčeném tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.
2. Rozhodnutí o uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23043716 ze dne 20. 02. 2023.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Děčíně dne.....

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Tomáš Voldřich
jednatel