

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2023
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

Objednatel: **Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace**
Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8
IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801
Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem organizace
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300

Zhotovitel: **ANTRE s.r.o.**
Sídlo: Praha 9, Štěpanická 274, PSČ 190 12
IČ: 26496399
DIČ: CZ26496399
Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 8, číslo účtu 27-8815360257
Tel.: 603233574

I.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2023 (dále pouze Smlouva) na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR, za předpokladu, že pro navržené řešení bude nutné) a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným ve smlouvě pro akci: „**HPS - PD pro budoucí realizace (rekonstrukce cestní sítě na hřbitově Vršovice)**“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat dílčí změny předmětu a rozsahu díla.

Smluvní strany se proto dohodly, že tímto dodatkem mění následující ustanovení smlouvy:

II.

Rozšíření předmětu díla a jeho plnění

2.1. Předmět díla dle Smlouvy se na základě skutečností vzešlých z jednání s odborem životního prostředí pro Prahu 10 rozšiřuje o vyhotovení dokumentace Zahradnických úprav na hřbitově v rozsahu pro povolení kácení: dendrologický průzkum (cca 45-50 stromů), návrh řešení + výsadba nových stromů, ochrana dřevin při výsadbě, položkový soupis prací (VV) + Kontrolní rozpočet zahradnických prací a IČ – konzultace s dotčenými orgány státní správy.

2.2. Předání PD zahradnických úprav ve výše uvedeném rozsahu celkem: 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na FD (texty-DOC, tabulky-XLS, výkresy-DWG + vše v PDF)

III.

Úprava lhůt plnění

3.1. **Ukončení 1.a)** uzlového bodu, tj. předání dokumentace Zahradnických úprav na hřbitově ve výše uvedeném rozsahu do 31. 5. 2023. Zhotovitel protokolárně předá objednateli PD v počtu 1 vyhotovení, a v elektronické podobě na FD v počtu 1 vyhotovení,

3.2. **Ukončení 1.b)** uzlového bodu, tj. předání dokumentace Cestní sítě pro stavební povolení / ohlášení (příp. DÚR / ÚS) do 30. 6. 2023. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení / ohlášení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení, a v elektronické podobě na FD v počtu 1 vyhotovení,

3.3. Součástí 1. uzlového bodu je také získání kladného stanoviska s DOSS – Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy za předpokladu jeho vydání do 30. dnů od podání žádosti o jeho stanovisko.

3.4. **Ukončení 2. uzlového bodu**, tj. pravomocné stavební povolení / ohlášení (příp. DÚR / ÚS), včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do 31. 8. 2023 za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- originál povolení s razítkem nabytí právní moci / ohlášení (příp. DÚR / ÚS).
- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení (příp. DÚR / ÚS) se zpracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na FD v počtu 1 vyhotovení

3.5. **Ukončení 3. uzlového bodu**, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. III/6 této smlouvy v termínu (dle nabídky) do 30. kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení / ohlášení (příp. DÚR / ÚS).

3.6. **Ukončení 4. uzlového bodu**, tj. autorského dozoru dojde nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

IV. Změna ceny díla

4.1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

HPS – PD pro budoucí realizace (Zahradnické úpravy a Rekonstrukce cestní sítě na hřbitově Vršovice)	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Částka k FA po splnění 1. a) uzlového bodu	55 000	11 550	66 550
Částka k FA po splnění 1. b) uzlového bodu (25 % z částky v SOD)	120 500	25 305	145 805
Částka k FA po splnění 2. uzlového bodu (30 % z částky v SOD)	144 600	30 366	174 966
Částka k FA po splnění 3. uzlového bodu (35 % z částky v SOD)	168 700	35 427	204 127
Částka k FA po splnění 4. uzlového bodu (10 % z částky v SOD)	48 200	10 122	58 322
Celková cena	537 000	112 770	649 770

4.2. Cena díla se vlivem rozšíření předmětu díla zvýší o částku 55.000,- Kč bez DPH takto:

- Cena díla dle tohoto dodatku č. 1 k SOD je stanovena dohodou ve výši: **537.000,- Kč**
- DPH (sazba 21 %) činí: **112.770,- Kč**
- Celková cena díla včetně DPH činí: **649.770,- Kč** slovy: *Šestsetčtyřicetdevěttisíc sedmset sedmdesát korun*

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě dílo ze dne 2. 1. 2023 zůstávají nezměněna.

5.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5. exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Červený
ředitel organizace

.....
[redacted]
jednatel společnosti ANTRE s.r.o.