

Dodatek č. 3

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4750/2021**

číslo jednací: **2031/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: **5623520027**

a

Účastníci společnosti s názvem „**Lanžhot - Kúty, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou o společnosti ze dne 18.08.2021:

Společník 1 nebo Správce:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,

Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Společník 2 nebo Další společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a.s.: 27555/139/21 SAP: 10000159193

číslo Dodatku č. 3 za Skanska a.s.: 27555/139/21 SAP: 10000164068

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a.s.: **46/21-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“, která nabyla účinnosti dne 16. 2. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 2 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
2	18 159 033,75 Kč	27 087 448,87 Kč	-8 928 415,12 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH **598 985 479,02 Kč**

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH **-8 928 415,12 Kč**

Nová Cena díla bez DPH 590 057 063,90 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválení změnového listu stavby č. 2 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **590 057 063,90 Kč.***

*slovy: **pětsetdevadesátmiliónůpadesátsedmtisícšedesáttři korun českých devadesát haléřů***

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny obsaženou v Příloze č. 1. Dodatku č. 2.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento Dodatek se vyhotovuje elektronicky a je podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele

V Praze dne 28.3.2023

Za Zhotovitele

V Praze dne 24.3.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Michal Jurka

generální ředitel, Skanska a.s.

24.3.2023

.....
Ing. Aleš Krupka

výkonný ředitel divize IS, Skanska a.s.

9.3.2023

.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

8.3.2023

.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny pro dodatek 3

Stavba: 2018-055 - Dokončení I. žel. koridoru v trat'. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Varianta: ZŘ_zm12 -

Celková cena bez DPH:

595 743 292,00

Celková cena po dodatku bez DPH:

590 057 063,90

Objekty dle SOD	Objekty po rozdělení aktivit	Popis	Cena bez DPH dle SOD	Aktivita	Cena objektů bez DPH po rozdělení aktivit	Cena bez DPH po dod. 2	změnový list č.	vícepráce	méněpráce	Cena bez DPH po dod. 3
PS 05-05-01	PS 05-05-01 A2	Žst.Lanžhot, doplnění DŘT vč.řídícího systému na ED Brno	1 525 349,10	A2	1 525 349,10	1 525 349,10				1 525 349,10
PS 05-14-01	PS 05-14-01 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťový kabel	10 879 981,43	A2	10 879 981,43	10 879 981,43				10 879 981,43
PS 05-14-02	PS 05-14-02 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOK	3 855 870,72	A2	3 855 870,72	3 855 870,72				3 855 870,72
PS 05-14-03	PS 05-14-03 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení	1 840 204,23	A2	1 840 204,23	1 840 204,23				1 840 204,23
PS 05-28-01	PS 05-28-01 A2	ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	22 647 799,87	A2	22 647 799,87	22 647 799,87				22 647 799,87
PS 05-28-02	PS 05-28-02 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení	23 318 569,30	A2	23 318 569,30	23 776 114,05				23 776 114,05
SO 05-00-01	SO 05-00-01 A2	Kácení a náhradní výsadba	5 652 318,67	A2	5 652 318,67	5 652 318,67				5 652 318,67
SO 05-01-01			38 407 979,79							
	SO 05-01-01 A2	Trakční vedení		A2	22 340 732,28	22 340 732,28				22 340 732,28
	SO 05-01-01 A3	Trakční vedení		A3	16 067 247,51	16 067 247,51				16 067 247,51
SO 05-01-02			1 461 658,80							0,00
	SO 05-01-02 A2	Ukolejnění		A2	293 962,20	293 962,20				293 962,20
	SO 05-01-02 A3	Ukolejnění		A3	1 167 696,60	1 167 696,60				1 167 696,60
SO 05-01-04			976 725,00							
	SO 05-01-04 A2	Převěšení ZOK		A2	354 445,00	354 445,00				354 445,00
	SO 05-01-04 A3	Převěšení ZOK		A3	622 280,00	622 280,00				622 280,00
SO 05-04-01	SO 05-04-01 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV	6 758 215,56	A2	6 758 215,56	6 758 215,56				6 758 215,56
SO 05-04-02	SO 05-04-02 A3	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, demontáž TTS 6kV	1 725 732,00	A3	1 725 732,00	1 725 732,00				1 725 732,00
SO 05-06-01.1	SO 05-06-01.1A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOÚO	2 881 878,43	A2	2 881 878,43	2 881 878,43				2 881 878,43
SO 05-06-01.2	SO 05-06-01.2A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, kabelové rozvody nn	9 319 345,33	A2	9 319 345,33	9 319 345,33				9 319 345,33
SO 05-10-01	SO 05-10-01 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů	7 053 105,41	A2	7 053 105,41	7 053 105,41				7 053 105,41
SO 05-10-02	SO 05-10-02 A2	kabelů	202 440,23	A2	202 440,23	202 440,23				202 440,23
SO 05-10-03	SO 05-10-03 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava ZOK ČD-T	368 980,80	A2	368 980,80	368 980,80				368 980,80
SO 05-16-01			241 839 507,42							
	SO 05-16-01 A2	Železniční spodek		A2	174 636 320,02	175 551 012,82	2	18 159 033,75	27 087 448,87	166 622 597,70
	SO 05-16-01 A3	Železniční spodek		A3	67 203 187,40	67 203 187,40				67 203 187,40
SO 05-17-01			70 496 221,03							
	SO 05-17-01 A2	Železniční svršek		A2	36 363 024,14	36 363 024,14				36 363 024,14
	SO 05-17-01 A3	Železniční svršek		A3	34 133 196,89	34 133 196,89				34 133 196,89
SO 05-17-01.1			2 910 383,68							
	SO 05-17-01.1A2	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje		A2	1 455 191,84	1 455 191,84				1 455 191,84
	SO 05-17-01.1A3	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje		A3	1 455 191,84	1 455 191,84				1 455 191,84
SO 05-17-02			3 591 241,45							0,00
	SO 05-17-02 A2	Železniční přejezd v km 9,990		A2	1 968 378,04	1 968 378,04				1 968 378,04
	SO 05-17-02 A3	Železniční přejezd v km 9,990		A3	1 622 863,41	1 622 863,41				1 622 863,41
SO 05-17-03			410 180,87							
	SO 05-17-03 A2	Výstroj trati		A2	205 090,44	205 090,44				205 090,44
	SO 05-17-03 A3	Výstroj trati		A3	205 090,43	205 090,43				205 090,43
SO 05-19-01			28 635 043,07							

Objekty dle SOD	Objekty po rozdělení aktivit	Popis	Cena bez DPH dle SOD	Aktivita	Cena objektů bez DPH po rozdělení aktivit	Cena bez DPH po dod. 2	změnový list č.	vícepráce	méněpráce	Cena bez DPH po dod. 3
	SO 05-19-01 A2	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2	13 940 757,98	14 638 081,87				14 638 081,87
	SO 05-19-01 A3	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A3	14 694 285,09	14 694 285,09				14 694 285,09
SO 05-19-02	SO 05-19-02 A2	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR	10 704 106,95	A2	5 223 920,00	5 223 920,00				5 223 920,00
	SO 05-19-02 A3	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A3	5 480 186,95	5 480 186,95				5 480 186,95
SO 05-19-03	SO 05-19-03 A2	Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR	58 716 638,70	A2	27 665 190,99	28 794 418,13				28 794 418,13
	SO 05-19-03 A3	Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A3	31 051 447,71	31 051 447,71				31 051 447,71
SO 05-19-04	SO 05-19-04 A2	Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR	24 524 389,26	A2	14 759 161,23	14 802 559,67				14 802 559,67
	SO 05-19-04 A3	Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A3	9 765 228,03	9 765 228,03				9 765 228,03
SO 98-98	SO 98-98 A2	Všeobecný objekt	15 039 424,90	A2	5 177 780,91	5 177 780,91				5 177 780,91
	SO 98-98 A3	Všeobecný objekt		A3	660 645,00	660 645,00				660 645,00
	SO 98-98 A4	Všeobecný objekt		A4	7 702 207,52	7 702 207,52				7 702 207,52
	SO 98-98	Všeobecný objekt		-	1 498 791,47	1 498 791,47				1 498 791,47
Součet		Dokončení I. žel. koridoru v trat. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	595 743 292,00		595 743 292,00	598 985 479,02		18 159 033,75	27 087 448,87	590 057 063,90

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3507551

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63d0d5ba-c2db-4f0c-a4b1-9e9524f9ad7c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2023 07:40:01



6897408e-4cb5-4f22-80b5-47b2fd8afd9d