


# Dodatek č. 2


## ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/2022

### „Fasáda objektu Škroupova 13“

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL** Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13  
se sídlem: Škroupova 209/13, Plzeň  
IČO: 00523925  
DIČ: -  
zastoupený: Mgr. Soňa Pokrupová  
bankovní spojení:   
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** eSve Stav s.r.o.  
se sídlem: Nové sídliště 81, 348 01 Staré Sedliště  
IČO: 26404826  
DIČ: CZ 26404826  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C18110 uvedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupený: Petr Sýkora  
bankovní spojení:   
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Petr Hírman – obor pozemní stavby – číslo autorizace: ČKAIT 0201097  
dále jen „zhotovitel“

#### II. PŘEDMĚT ZMĚNY

Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.1.

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	6 705 820,43,- Kč
(slovy: šestmilionůsedmsetpěttisícsmsetdvacet korun českých a čtyřicet tři haléřů)	
Celkem za DPH 21 %	1 408 222,29,- Kč
(slovy: jedenmiliončtyřistaosmtisícdvěstědvacet dva korun českých a dvacetdevět haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí	8 114 042,72,- Kč
(slovy: osmmilionůstočtrncácttisícčtyřicet dva korun českých a sedmdesát dva haléřů)	

se mění a nově zní:

**Skutečná cena dle položkového rozpočtu méněprací a víceprací a dle ZL č. 1, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2, činí:**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 7 335 913,94 Kč**  
(slovy: sedmmilionůtřistatřicetpěttisícdevětsettřináct korun českých a devadesátčtyři haléřů)  
**Celkem za DPH 21% 1 540 541,93 Kč**  
(slovy: jedenmilionpětsetčtyřicettisícpětsetčtyřicetjedna koruna česká a devadesát tři haléřů)  
**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 8 876 455,87 Kč**  
(slovy: osmmilionůosmsetsedmdesátšesttisícčtyřistapadesát pět korun českých a osmdesát sedm haléřů)

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 2 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy ani dodatku č. 1 nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení tohoto dodatku, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jeho přečtení na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

Přílohy k dodatku č. 2:

Změnový list č. 1

Položkový rozpočet

Plzeň

Staré Sedliště

Mgr. Soňa Pokrupová

ředitelka

Petr Sýkora

jednatel

Integrovaná střední škola živnostenská,

Plzeň, Škroupova 13

eSve Stav s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele

# ZMĚNOVÝ LIST

Název akce:	Fasáda objektu Škroupova 13	číslo ZL : 1
název ZL:		21.03.2023
předmět změny:	Navýšení ceny o vícepráce	
zdůvodnění změny:	Vzniklé vícepráce související s nárustem opravovaného množství fasády do Purkyňovy ulice. Oprava se zateplením špalet oken ve 3. a 4. NP na obou stranách fasády, kde bylo provedeno vyplnění spár u plastových oken ve spáře 4-6cm, což tvořilo tepelný most a místo praskání fasádní omítky. Oprava poškozených kamenných špalet oken v soklu a další nepředpokládané prác.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Fasáda na straně Purkyňovy ulice je ve skutečnosti odfouklá ze 100%, proti původní PD, která předpokládala poškození fasády Purkyňova ze 30%. Po odstranění původních omítek špalet oken ve 3. a 4. NP na obou stranách fasády byla dohodnuta oprava se zateplením. Po očištění kamenného povrchu špalet oken v soklové části zjištěno rozsáhlé poškození a nesoudržnost kamenne.	
vliv na cenu díla :	méněpráce: -733 650,17 vícepráce: 1 363 743,68	rozdíl 630 093,51
	<b>smlouva:</b> 6 705 820,43 Kč bez DPH 1 408 222,29 Kč DPH 21% <u>8 114 042,72 Kč celkem</u>	<b>skutečnost</b> 7 335 913,94 Kč bez DPH 1 540 541,93 Kč DPH 21% <u>8 876 455,87 Kč celkem</u>
vliv na termín dokončení :	ano	rozdíl ceny: 630 093,51 Kč bez DPH
jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):		
přílohy :	rozpočet s položkovým rozpočtem - vícepráce, méněpráce	
podpis zhotovitele :	Firma: eSve Stav s.r.o.	Podpis:
Jméno/Funkce: Vacikar Marek		Datum
vyjádření TDS :	Firma:	Datum
Jméno/Funkce:		Datum
vyjádření objednatele	Firma:	Podpis:
Jméno/Funkce: Mgr. Soňa Pokrupová		Datum
vyjádření projektanta		Podpis:
Jméno/Funkce:		Datum