



DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2021 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město **Cheb**
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 **Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupený: **Ing. Janem Vrbou, starostou**

a

2. zhotovitelem: **ELECTROSUN, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 61319
se sídlem: **U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice**
IČO: **25688553**
DIČ: **CZ256688553**
Bankovní spojení: 
zastoupený: 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“).

Článek I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 24. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2022, jejímž předmětem je zpracování konkrétního plánu obnovy a modernizace veřejného osvětlení na rok 2022-2024, vycházející ze zpracovaného Generelu veřejného osvětlení, zpracování projektových dokumentací jednotlivých odsouhlasených staveb v souhrnné předpokládané výši investičních nákladů 45 mil. Kč včetně DPH a zpracování žádosti o dotaci.
2. Zhotovitel oznámil objednateli objektivní nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli dle předmětné smlouvy, protože se nepodařilo získat veškeré podklady pro územní rozhodnutí, a to u stavby s názvem Evropská II – SV+ST+kab dosud nebyla uzavřena Smlouva o užívání pozemku pro kontrolu, opravy, údržbu, zajištění provozu nebo likvidaci stavby – zařízení mezi městem Cheb a Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace a u staveb s názvem Březová – SV+ST-kab a Zlatý Vrch SV+ST+kab se dosud nepodařilo získat všechna potřebná vyjádření dotčených subjektů.
3. Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním článku X. odst. 4 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě.

Článek II

Předmět dodatku

Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Termíny plnění se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

2. Termín ukončení plnění:

Zpracování návrhu rozsahu obnovy a modernizace VO	do 31.08.2021
Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel	do 30.09.2021.
Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel a stožárů	do 30.11.2021.
Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel, stožárů a kabeláže	do 31.05.2023.
Zpracování a odeslání žádosti o dotaci	dle termínu výzvy.
Zajištění inženýrské činnosti k jednotlivým projektovým dokumentacím	do 31.05.2023.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

