



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfpz.cz](http://www.sfpz.cz)

## DODATEK Č. 9

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021 pro zhotovení stavby

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 9 objednatele: 750/6430/21/8

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 9 zhotovitele: 21 060005

### I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

**Město Třeboň**

zastoupený PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

**Metrostav DIZ s.r.o.**

zastoupený:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

datová schránka ID: 355y79n

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále také „**Dodatek**“).

## II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění:
- dodatku č. 1 (uzavřený dne 13.10. 2021),
  - dodatku č. 2 (uzavřený dne 30.11. 2021),
  - dodatku č. 3 (uzavřený dne 28.06. 2022),
  - dodatku č. 4 (uzavřený dne 28.07. 2022),
  - dodatku č. 5 (uzavřený dne 10.08. 2022),
  - dodatku č. 6 (uzavřený dne 20.09. 2022),
  - dodatku č. 7 (uzavřený dne 04.11. 2022),
  - dodatku č. 8 (uzavřený dne 02.01.2023),
- jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

### „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

(dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily:
- **Změnový list č. 32, který řeší odpočet neprováděných záchytných příkopů dešťových vod,**
  - **Změnový list č. 40, který řeší odstranění provizorního zásypu rýh z asfaltového recyklátu v komunikacích,**
  - **Změnový list č. 41, který řeší záměnu frézování krytu vozovky,**
  - **Změnový list č. 43, který řeší prodloužení délky zkušebního provozu o šest měsíců (zkušební doba bude celkem v délce osmáct měsíců),**
  - **Změnový list č. 45, který řeší skutečnost provedených zemních prací při realizaci stoky BA,**
  - **Změnový list č. 46, který řeší opravy dešťové kanalizace a vodovodu,**
  - **Změnový list č. 47, který řeší opravu cesty po výkopech pro kanalizační stoku B1,**
  - **Změnový list č. 48, který řeší odpočet položek uvedených v jednotlivých rozpočtech, které nebyly při realizaci akce provedeny,**
  - **Změnový list č. 51, který řeší změnu technologie výkopu na stoce AA1 přes pozemek SPÚ, přípočet odbočky,**
  - **Změnový list č. 54, který řeší narovnání délek kanalizačních stok a kanalizačních přípojek 1. a 2. etapy na základě geodetického zaměření skutečného stavu,**
  - **Změnový list č. 55, který řeší narovnání délek kanalizačních přípojek 3. etapy na základě geodetického zaměření skutečného stavu,**
  - **Změnový list č. 56, který řeší narovnání délky přípojky pro čp. 161 na základě geodetického zaměření skutečného stavu,**
  - **Změnový list č. 57, který řeší narovnání délek stok 3. etapy na základě geodetického zaměření skutečného stavu,**
  - **Změnový list č. 58, který řeší opravu cesty po výkopech pro kanalizační stoku BA2.**
- II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:
- v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu díla dle změnových listů uvedených v odst. III.1 čl. III. tohoto Dodatku (dále také souhrnně jako „**změnové listy**“),
  - v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

### III. Změny Smlouvy o dílo

III.1 Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 9, uzavřeného ke Smlouvě o dílo ze dne 07.07.2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva o dílo**“), dohodly na změně Změnového listu č. 21 pod názvem „*Změna zatřídění zemin z tř. 5 na tř. 4 – nulové položky*“ (dále jen „**ZL**“), který byl smluvními stranami projednán a vzájemně odsouhlasen dne 07.06.2022 a je jako Příloha č. 11 nedílnou součástí Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24.06.2022 ke Smlouvě o dílo.

Sjednaná změna spočívá ve změně ZL v části „*Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek*“, kdy se původní text této části ZL mění následovně.

Původní text sjednaný v části „*Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek*“ ZL se ruší celý a nahrazuje se textem ve znění:

Změna dle § 222 odst.4.

III.2 V článku II. Předmět plnění se odst. II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:  
Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných prací a dodávek a zužuje o práce a dodávky tak, jak je uvedeno v těchto změnových listech, které jsou nedílnými přílohami Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo:

- Změnový list č. 32,
- Změnový list č. 40,
- Změnový list č. 41,
- Změnový list č. 43,
- Změnový list č. 45,
- Změnový list č. 46,
- Změnový list č. 47,
- Změnový list č. 48,
- Změnový list č. 51,
- Změnový list č. 54,
- Změnový list č. 55,
- Změnový list č. 56,
- Změnový list č. 57,
- Změnový list č. 58.

III.3 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace

Celková cena díla:

CELKOVÁ cena díla  
(vč. předchozích Dodatků č. 1-8) bez DPH.....85 817 823,92 Kč

Dodatek č. 9:

- ZL č. 32 bez DPH .....	-1 759 913,13 Kč
- ZL č. 40 bez DPH .....	1 649 471,15 Kč
- ZL č. 41 bez DPH .....	-204 975,33 Kč
- ZL č. 43 bez DPH .....	36 380,00 Kč
- ZL č. 45 bez DPH .....	-316 169,40 Kč
- ZL č. 46 bez DPH .....	281 647,21 Kč
- ZL č. 47 bez DPH .....	243 208,06 Kč
- ZL č. 48 bez DPH.....	-473 621,40 Kč
- ZL č. 51 bez DPH .....	-35 030,96 Kč
- ZL č. 54 bez DPH .....	137 576,97 Kč
- ZL č. 55 bez DPH .....	-82 919,29 Kč
- ZL č. 56 bez DPH .....	10 553,29 Kč
- ZL č. 57 bez DPH .....	-19 924,66 Kč
- ZL č. 58 bez DPH .....	259 425,71 Kč

**Dodatek č. 9 celkem bez DPH ..... -274 291,78 Kč**

**CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 9 bez DPH..... 85 543 532,14 Kč**

**DPH ..... 17 964 141,75 Kč**

**CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 9 včetně DPH ..... 103 507 673,89 Kč**

Členění ceny díla dle jednotlivých etap:

1. etapa díla:

1. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-8) bez DPH..... 54 880 318,11 Kč

Dodatek č. 9:

ZL č. 32 bez DPH .....	-1 759 913,13 Kč
ZL č. 40 bez DPH .....	703 203,87 Kč
ZL č. 41 bez DPH .....	139 438,85 Kč
ZL č. 43 bez DPH .....	36 380,00 Kč
ZL č. 45 bez DPH .....	-316 169,40 Kč
ZL č. 46 bez DPH .....	281 647,21 Kč
ZL č. 48 bez DPH .....	-60 150,30 Kč
ZL č. 54 bez DPH .....	153 819,64 Kč

**Dodatek č. 9 celkem bez DPH..... -821 743,26 Kč**

**1. etapa díla vč. Dodatku č. 9 bez DPH .....54 058 574,85 Kč**

**DPH..... 11 352 300,72 Kč**

**1. etapa díla vč. Dodatku č. 9 vč. DPH .....65 410 875,57 Kč**

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa):

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (vč. předchozích Dodatků č. 1-8) bez DPH.....961 743,51 Kč

Dodatek č. 9:

ZL č. 48 bez DPH.....-99 434,50 Kč

**Dodatek č. 8 celkem bez DPH..... -99 434,50 Kč**

**Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 9 bez DPH.....862 309,01 Kč**

**DPH.....181 084,89 Kč**

**Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 9 vč. DPH.....1 043 393,90 Kč**

2. etapa díla:	
2. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-8) bez DPH .....	28 631 494,88 Kč
Dodatek č. 9:	
ZL č. 40 bez DPH .....	946 267,28 Kč
ZL č. 41 bez DPH .....	-344 414,18 Kč
ZL č. 47 bez DPH .....	243 208,06 Kč
ZL č. 48 bez DPH .....	-314 036,60 Kč
ZL č. 54 bez DPH .....	-16 242,67 Kč
ZL č. 56 bez DPH .....	10 553,29 Kč
ZL č. 58 bez DPH .....	259 425,71 Kč
<b>Dodatek č. 9 celkem bez DPH.....</b>	<b>784 760,89 Kč</b>
<b>2. etapa díla vč. Dodatku č. 9 bez DPH .....</b>	<b>29 416 255,77 Kč</b>
<b>DPH.....</b>	<b>6 177 413,71 Kč</b>
<b>2. etapa díla vč. Dodatku č. 9 vč. DPH .....</b>	<b>35 593 669,48 Kč</b>
3. etapa díla a dodatečné přípojky:	
3. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-8) bez DPH .....	1 344 267,42 Kč
Dodatek č. 9:	
ZL č. 51 bez DPH .....	-35 030,96 Kč
ZL č. 55 bez DPH .....	-82 919,29 Kč
ZL č. 57 bez DPH .....	-19 924,66 Kč
<b>Dodatek č. 9 celkem bez DPH.....</b>	<b>-137 874,91 Kč</b>
<b>3. etapa díla bez DPH vč. Dodatku č. 9 bez DPH.....</b>	<b>1 206 392,51 Kč</b>
<b>DPH.....</b>	<b>253 342,43 Kč</b>
<b>3. etapa díla vč. DPH vč. Dodatku č. 9 bez DPH.....</b>	<b>1 459 734,94 Kč</b>

## IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 144/2023-11 ze dne 15.03.2023.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

*Příloha č. 1 – Titulní strana Změnového list č. 21*

*Příloha č. 2 – Změnový list č. 32*

*Příloha č. 3 - Změnový list č. 40*

*Příloha č. 4 - Změnový list č. 41*

*Příloha č. 5 - Změnový list č. 43*

*Příloha č. 6 - Změnový list č. 45*

*Příloha č. 7 - Změnový list č. 46*

*Příloha č. 8 - Změnový list č. 47*

*Příloha č. 9 - Změnový list č. 48*

*Příloha č. 10 - Změnový list č. 51*

*Příloha č. 11 - Změnový list č. 54*

*Příloha č. 12 - Změnový list č. 55*

*Příloha č. 13 - Změnový list č. 56*

*Příloha č. 14 - Změnový list č. 57*

*Příloha č. 15 - Změnový list č. 58*

Za objednatele:

v Třeboni dne 30.03.2023

PaedDr. Jan Váňa

starosta

město Třeboň

Za zhotovitele:

v Praze dne 28.03.2023

Ing. Karel Volf

předseda sboru jednatelů

Metrostav DIZ s.r.o.

v Praze dne 28.03.2023

Ing. Tomáš Erhard

jednatel

Metrostav DIZ s.r.o.