

Název příjemce: MITEL a.s.

Název projektu (CZ): Rozvoj konektivity, funkcionality, bezpečnosti a výrobních technologií multifunkčního zobrazovacího systému DigiBo

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1.	Zajištění licení a výsledků VaV Činnosti související se získáním potřebných práv	02/2023
1.1.	Získání práv k systému DigiBo	02/2023
2.	Konektivita Činnosti a nákup HW pro zavedení nových způsobů připojení	12/2024
2.1.	5G – výběr a implementace modulu	12/2023
2.2.	5G – integrace do systému	10/2023
2.3.	LoRa – posouzení možností, příprava pro implementaci	10/2023
2.4.	Bezpečnostní audit	12/2023
3.	Cloudová aplikace Vývoj funkcí cloudové aplikace pro správu systému a výstavba serveru	12/2024
3.1.	Rozšíření funkcionality – nákup a zprovoznění serveru	07/2024
rok 2024		
2.	Konektivita Činnosti a nákup HW pro zavedení nových způsobů připojení	12/2024
2.5.	Implementace výsledků bezp. auditu	02/2024
2.6.	Testování	12/2024
3.	Cloudová aplikace Vývoj funkcí cloudové aplikace pro správu systému a výstavba serveru	12/2024
3.1.	Rozšíření funkcionality – dokončení vývoje cloudové aplikace	07/2024
3.2.	Testování	12/2024
3.3.	Penetrační testy (bezpečnost)	02/2024
3.4.	Implementace výstupů penetračních testů	04/2024

4.	Výrobní možnosti Rozšíření možnosti výroby a výstupní kontroly	12/2024
4.1.	3D tisk - zefektivnění a zkvalitnění výroby	04/2024
4.2.	3D skener - zlepšení výstupní kontroly výroby	04/2024
4.3.	Optimalizace HW části	12/2024
5.	Propojení se systémy 3. stran Zajištění výměny informací se systémy 3. stran	12/2024
5.1.	Úpravy SW pro možnosti napojení	12/2024
5.2.	Testování	08/2024
6.	Marketing a podpora prodeje Vytvoření a realizace strategie pro naplnění cílů prodeje	12/2024
6.1.	Analýza obchodních modelů	12/2024
6.2.	Tvorba marketingové strategie	12/2024
6.3.	Zajištění prodejních kanálů	12/2024