



TSKRP0052C24

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby „Cyklo okolo Košíkovského potoka, č. akce 2950127, Praha 11“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/100/1

číslo smlouvy zhotovitele: 2015/195

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger – vedoucí odd. 2400
p. Ivana Petříková, TDI

2. Dodavatel: CHIC, s.r.o.

Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

dne 15.11.1993, oddíl C, vložka 24386

Provozovna: K Řeporyjím 8, 155 00 Praha 5 - Třebonice

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647

Bank.spojení: GEMB a.s, Petržilkova 2514/29, 158 00 Praha 5 – Hůrka

č.ú.: 1906207504/0600

zastoupena: Zbyňkem Váňou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Zbyněk Váňa, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Luboš Tomek, jednatel společnosti

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmět smlouvy se upravuje na základě změny rozsahu prací, změny PD a požadavků budoucího správce: z důvodů životnosti, údržby a bezpečnosti lávky budou provedeny konstrukční úpravy a změna povrchu mostovky; z důvodu nevyhovujícího technického stavu navazujících povrchů bude provedena oprava konstrukčních vrstev chodníku; z důvodů plynulého napojení bude rozšířena úprava zeleně; s ohledem na požadavky Pražské plynárenské a.s. bude provedena ochrana a nová izolace potrubí.

IV. Cena díla

Článek IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Celkem dle základní SoD bez DPH:	2 979.922,78 Kč
DPH 21%:	625.783,78 Kč
Cena celkem dle základní SoD včetně	3 605.706,56 Kč

Cena za více práce bez DPH:	685 071,04 Kč
DPH 21% více práce:	143 864,91 Kč
Cena za více práce celkem vč. DPH:	828 935,95 Kč

Cena za méně práce bez DPH:	-183 714,15 Kč
DPH 21% za méně práce:	-38 579,97 Kč
Cena za méně práce celkem vč. DPH:	-222 294,12 Kč

Cena dle dodatku č.1 bez DPH:	3 481 279,67 Kč
DPH 21% dle dodatku č.1:	731 068,72 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1vč. DPH:	4 212 348,39 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.


Příloha: Položkový rozpočet více prací

Položkový rozpočet méně prací

V Praze dne

22. 07. 2016

objednatel



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
M. M. PRAHY
Věštnice 770/3, 110 13 PRAHA 1
17

ICO:



jednatel společnosti